

社会資本総合整備計画書

三陸の復興を象徴するスポーツ拠点の整備

(第 1 回 変 更)

岩手県 釜石市

平成29年3月

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

平成29年3月15日

計画の名称	1 三陸の復興を象徴するスポーツ拠点の整備（第1回変更）	重点配分対象の該当	<input type="radio"/>
計画の期間	平成28年度～平成30年度（3年間）	交付対象	釜石市
計画の目標			

三陸被災地の復興を象徴し、地域住民が日本中・世界中の人々と絆を深めて感謝を表すおもてなしの事業として開催されるラグビーワールドカップ2019に向け、その競技会場となる運動公園を整備するとともに、地域の活力を高め交流を盛んにするスポーツ交流拠点の形成を図る。

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> ラグビーワールドカップ開催により、来訪者を3万人増加させる。 運動公園を利用したスポーツイベント等を年間5回開催する。 		
----------------	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (－)	最終目標値 (H31末)	
	0人	－	3万人	
・ラグビーワールドカップの観客、ボランティアスタッフ等を来訪者とみなし、その人数を集計する。				公園供用開始がH30年度末の予定であるため、事業実施期間外に目標設定
・運動公園を利用したスポーツイベント等の開催数を集計する。	0回/年	－	5回/年	

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	337百万円	A	337百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%
-------	-----------------	--------	---	--------	---	------	---	------	---	------	-----------------------------	------

交付対象事業

A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H27	H28	H29	H30	H31				
A-1	公園	一般	釜石市	直接	釜石市	鶴住居運動公園整備事業	ラグビー場整備 2.3ha	釜石市						337			
合計													337				

B 関連社会資本整備事業（該当なし）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H27	H28	H29	H30	H31				
合計																	

C 効果促進事業（該当なし）															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H27	H28	H29	H30	H31		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考		

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H27	H28	H29	H30	H31		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考		

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H28	H29	H30	H31	H32
配分額 (a)	14.50	96.25			
計画別流用 増△減額 (b)	0.00	0.00			
交付額 (c=a+b)	14.50	96.25			
前年度からの繰越額 (d)	0.00	10.00			
支払済額 (e)	4.32	79.57			
翌年度繰越額 (f)	10.00	26.32			
うち未契約繰越額 (g)	10.00	1.20			
不用額 (h = c+d-e-f)	0.18	0.36			
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	70.2%	1.5%			
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	ラグビークラウド「カップリミット」からの要求により、計画を見直す必要が生じ、その決定に不測の日数を要したため。				

- ※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。
- ※ 平成28年度は、決算額が確定でき次第記載。

(参考図面)

計画の名称	1 三陸の復興を象徴するスポーツ拠点の整備 (第1回変更)	交付対象	釜石市
計画の期間	平成28年度 ~ 平成30年度 (3年間)		



A-1
鵜住居運動公園整備事業

社会資本整備総合交付金チェックシート

(都市公園・緑地等事業)

計画の名称:三陸の復興を象徴するスポーツ拠点の整備(第1回変更) 都道府県名:岩手県

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①上位計画等との整合性	
1)計画の目標が釜石市総合計画に適合している。	○
②地域の課題への対応	
1)地域の課題を踏まえて計画の目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量的指標の整合性	
1)定量的指標が計画の目標に適合している。	○
②定量的指標の明瞭性	
1)定量的指標の明瞭性が確保されている。	○
③目標と事業内容の整合性	
1)計画の目標と定量的指標・定量的指標の目標値の整合性が確保されている。	○
2)定量的指標・定量的指標の目標値と事業内容の整合性が確保されている。	○
3)計画の目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
4)定量的指標・定量的指標の目標値が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
④事業の効果	
1)計画の目標に対して十分な事業効果が得られる事業で構成されている。	○
III. 計画の実現可能性	
①円滑な事業執行の環境	
1)計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
2)事業実施の確実性が高い。	○
②地元の機運	
1)まちづくりに向けた機運がある。	○
2)継続的なまちづくりの展開が見込まれる。	○