

平成28年度 釜石市公共下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	説明	
						国庫補助金	企業債	他会計補助金	損益勘定留保資金			
1. 資本的支出	1. 建設改良費	中妻(住吉)地区污水管布設工事(その3)	円 13,239,000	円	円 13,239,000	円 6,000,000	円 6,570,000	円	円 669,000	円	他事業との調整に不測の日数を要したことによる。	
		中妻(住吉)地区污水管布設工事(その4)	18,000,000		18,000,000	9,000,000	8,100,000			900,000		入札不調により発注が遅れたことによる。
		鵜住居処理場建設工事委託	1,690,100,000	898,000,000	792,100,000	49,306,000	100,700,000	642,069,000		25,000		他事業との調整に不測の日数を要したことによる。
		中妻地区合流式下水道改善簡易処理高度化施設建設(土木・建築)工事監理業務委託	4,000,000		4,000,000	2,000,000	2,000,000					他事業との調整に不測の日数を要したことによる。
		中妻地区合流式下水道改善簡易処理高度化施設建設(機械・電気)工事	96,000,000		96,000,000	48,000,000	48,000,000					他事業との調整に不測の日数を要したことによる。
		釜石東部(市街地)地区污水管布設工事(その8)	56,000,000		56,000,000				56,000,000			入札不調により発注が遅れたことによる。
		嬉石1号雨水幹線布設工事(その2)	37,000,000	13,500,000	23,500,000				23,500,000			他事業との調整に不測の日数を要したことによる。
		嬉石2号雨水幹線布設工事	80,000,000	14,040,000	65,960,000				65,960,000			他事業との調整に不測の日数を要したことによる。
		釜石東部(市街地)地区雨水管布設工事(その2)	72,000,000	30,510,000	41,490,000				41,490,000			他事業との調整に不測の日数を要したことによる。
		釜石東部(市街地)地区雨水管布設工事(その3)	50,000,000	12,960,000	37,040,000				37,040,000			他事業との調整に不測の日数を要したことによる。
		釜石6号雨水幹線外2路線布設工事	51,000,000	20,520,000	30,480,000				30,480,000			他事業との調整に不測の日数を要したことによる。
		汐立雨水ポンプ場建設工事委託	342,740,000		342,740,000				342,740,000			他事業との調整に不測の日数を要したことによる。
		釜石東部(市街地)地区污水管布設工事(その6)	95,000,000	39,690,000	55,310,000				55,310,000			他事業との調整に不測の日数を要したことによる。
		釜石東部(市街地)地区污水管布設工事(その7)	105,000,000	28,260,000	76,740,000				76,740,000			他事業との調整に不測の日数を要したことによる。
		平田地区污水管布設工事(その2)	110,000,000	45,414,000	64,586,000				64,586,000			他事業との調整に不測の日数を要したことによる。
合 計			2,820,079,000	1,102,894,000	1,717,185,000	114,306,000	165,370,000	1,435,915,000	1,594,000	0		

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	説明
						国庫補助金	企業債	他会計補助金	損益勘定留保資金		
1. 資本的支出	1. 建設改良費	中妻地区合流式下水道改善簡易処理高度化施設建設(土木・建築)工事	円 166,391,000	円 83,052,000	円 83,339,000	円 41,669,000	円 41,500,000	円	円 170,000	円	台風10号により市内各所が被災し、労働需要が急増したため。予定人員の確保ができなかったため。