

両石地区

復興まちづくり協議会・地権者連絡会

平成26年8月31日(日)

13：30～15：00


# 次 第

1. 市長からの挨拶
2. これまでの経緯
3. 土地利用計画について
4. 事業実施スケジュール
5. 国道45号整備の概要について
6. 防潮堤整備の概要について
7. 意見交換

## 2. これまでの経緯

平成25年7月28日（日） 10：30～12：30


両石地区地権者連絡会・復興まちづくり協議会 次第

- 
- 最新の土地利用計画について
  - 今後のスケジュール
  - 災害危険区域の設定について
  - 私的整理ガイドラインについて
  - 住宅再建支援制度について

協議会での意見をふまえた計画の見直し

平成25年11月17日（日） 14：00～16：00

両石地区地権者連絡会・復興まちづくり協議会 次第

- 
- 前回協議会のふりかえり
  - 最新の土地利用計画
  - 住宅再建意向調査の中間集計結果について


協議会での意見をふまえた計画の見直し

- 平成25年12月15日 北ブロック安全祈願祭
- 平成26年 2月 現地に目印（丁張）を設置

今回

### 3. 土地利用計画について


# 前回提示した、土地利用計画図





# 最新の土地利用計画について


住宅戸数  
 自力再建 : 71戸  
 公営住宅 (集合) : 1棟 (30戸)  
 公営住宅 (戸建て) : 24戸




## 4. 事業実施スケジュール



## 工事ステップ1（平成27年3月末）




## 工事ステップ2（平成27年9月末）






## 工事ステップ3（平成28年3月末）




## 工事ステップ4（平成28年9月末）






## 工事ステップ5（平成29年3月末）



宅地引渡し予定



H28.10月引渡し開始

H29.3月引渡し開始

H28年度			
4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
		R-1	
			R-2

## 4. 事業実施スケジュール

地区	項目	平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度				平成29年度			
		4～ 6月	7～ 9月	10～ 12月	1～ 3月	4～ 6月	7～ 9月	10～ 12月	1～ 3月	4～ 6月	7～ 9月	10～ 12月	1～ 3月	4～ 6月	7～ 9月	10～ 12月	1～ 3月	4～ 6月	7～ 9月	10～ 12月	1～ 3月
両石	まちづくり協議会		● 7/28	● 11/17			● 8/31														
	設計・協議																				
	用地買収																				
	造成工事																				
	国道工事																				
	防潮堤工事																				
	自力再建住宅																				
	復興公営住宅																				


**凡例** : 前回提示スケジュール

## 今回提示スケジュール





## 5. 国道45号整備の概要について

## 国道整備概要






# 工事概要






# 工事概要



標準横断図



# 工事に関するお願い（お知らせ）

- 国道45号の嵩上げにあたり、本工事に伴う工事用車両の往来がござい  
ますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
- 施工区域内の市道は、工事の進捗状況により一時期通行できなくなる場  
合があります。その際は、事前に工事看板等にて周知しますので、迂回  
にご協力をお願いいたします。
- 国道の切り替え時期が決まりましたら事前お知らせいたします。

## 【工事に関する問合せ先】

工事監督：釜石維持出張所	担当係長	舘鼻（たてはな）
	電 話	0193-26-5014

請負業者：○国道45号嵩上げ、切回し道路  
戸田建設株式会社 東北支店

現場代理人	相川（あいかわ）
監理技術者	河西（かわにし）
電 話	0193-55-5957


○切回し道路

株式会社青紀土木	現場代理人	金子（かねこ）
	主任技術者	青木（あおき）
	電 話	0193-27-8211

## 6. 防潮堤整備の概要について




# 計画平面図






## 標準断面図(1工区)復旧断面図




## 1工区 標準部(杭式)

# 標準断面図(1工区取付部)復旧断面図



1工区 取付部(重力式)

# 標準断面図(2工区)復旧断面図



2工区(ジャイロプレス工法)

## 7. 意見交換