

## 平成29年度 釜石市公共下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	説明		
						国庫補助金等	企業債	他会計補助金	損益勘定留保資金				
			円	円	円	円	円	円	円	円			
1. 資本的支出	1. 建設改良費	大平下水処理場汚泥搬出設備更新(土木・建築)工事	39,912,000		39,912,000	21,951,000	17,900,000		61,000		建築機械の手配に不測の日数を要したことによる。		
		大平下水処理場汚泥搬出設備更新(土木・建築)工事監理業務委託	2,538,000		2,538,000	1,269,000	1,200,000		69,000		建築機械の手配に不測の日数を要したことによる。		
		汐立雨水ポンプ場建設工事委託	523,000,000		523,000,000			523,000,000				設計変更に不測の日数を要したことによる。	
		小川地区污水管布設工事	5,095,000		5,095,000	2,423,000	2,300,000			372,000		他事業との調整に不測の日数を要したことによる。	
		中妻(八雲)地区污水管布設工事	8,630,000		8,630,000	3,825,000	4,300,000			505,000		他事業との調整及び台風18号に係る災害対応に不測の日数を要したことによる。	
		大畑第1地区污水管布設工事	8,602,000		8,602,000	3,419,000	4,600,000			583,000		他事業との調整及び台風18号に係る災害対応に不測の日数を要したことによる。	
		大畑第1地区污水管布設工事(その2)	13,929,000		13,929,000	6,964,000	6,200,000			765,000		関係機関との調整に不測の日数を要したことによる。	
		釜石東部(市街地)地区污水管布設工事(その8)	30,000,000		30,000,000		3,000,000	27,000,000					入札不調及び台風18号に係る災害対応に不測の日数を要したことによる。
		釜石東部(市街地)地区污水管布設工事(その10)	12,500,000		12,500,000		1,200,000	11,250,000		50,000			他事業との調整に不測の日数を要したことによる。
		釜石6号雨水幹線外2路線布設工事	20,520,000		20,520,000				20,520,000				他事業との調整に不測の日数を要したことによる。
		平田地区污水管整備実施設計業務委託	2,577,000		2,577,000		200,000	2,319,000		58,000			他事業との調整に不測の日数を要したことによる。
		鶴住居地区公共下水道事業(その1)	2,500,000		2,500,000		200,000	2,250,000		50,000			他事業との調整に不測の日数を要したことによる。
		鶴住居地区公共下水道事業(その2)	7,500,000		7,500,000		700,000	6,750,000		50,000			他事業との調整に不測の日数を要したことによる。
		鶴住居地区マンホールポンプ設置工事	3,000,000		3,000,000		300,000	2,700,000					他事業との調整に不測の日数を要したことによる。
		鶴住居地区污水管整備実施設計業務委託	27,000,000		27,000,000		2,700,000	24,300,000					他事業との調整に不測の日数を要したことによる。
		釜石東部(市街地)地区污水管布設工事(その6)	23,245,000		23,245,000				23,245,000				他事業との調整に不測の日数を要したことによる。
		釜石東部(市街地)地区污水管布設工事(その7)	42,319,000		42,319,000				42,319,000				他事業との調整に不測の日数を要したことによる。
		釜石東部(市街地)地区污水管閉塞工事	18,990,000		18,990,000				18,990,000				他事業との調整に不測の日数を要したことによる。
		平田地区污水管布設工事(その3)	35,800,000		35,800,000				35,800,000				他事業との調整に不測の日数を要したことによる。
		平田地区マンホールポンプ設置工事	13,500,000		13,500,000				13,500,000				他事業との調整に不測の日数を要したことによる。
釜石東部(市街地)地区污水管布設工事(その8)末端管渠	6,060,000		6,060,000				6,060,000				入札不調及び台風18号に係る災害対応に不測の日数を要したことによる。		
合 計			847,217,000		847,217,000	39,851,000	44,800,000	760,003,000	2,563,000				

## 平成29年度 釜石市公共下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	説明
						国庫補助金等	企業債	他会計補助金	損益勘定留保資金		
1.	1.	釜石東部(市街地)地区污水管布設工事(その8)	円 56,000,000	円 37,800,000	円 18,200,000	円	円 1,800,000	円 16,380,000	円 20,000	円	台風18号に係る災害対応に不測の日数を要したことによる。