

# 令和2年度 釜石市水道事業会計予算繰越計算書

資料1-3

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	説明
						国庫補助金等	工事負担金	損益勘定留保資金		
1. 資本的支出	1. 建設改良費	令和2年度箱崎漁港防潮堤災害復旧事業に伴う配水管布設替工事	67,312,000		67,312,000	59,436,000		7,876,000		関係機関との協議に時間を要したため、年度内完成に至らなかった。
		令和2年度釜石東部津波復興拠点整備事業に伴う配水管整備工事	20,977,000		20,977,000	18,089,000		2,888,000		他工事完了後でなければ着手できず、工程調整に時間を要したため、年度内完成に至らなかった。
		令和2年度鶴住居地区水道施設再編事業に伴う電気設備工事	117,439,000		117,439,000	103,698,000		13,741,000		建設資材の製造遅延が生じ、計装盤等の工場製造期間に不測の日数を要したため、年度内完成に至らなかった。
		令和2年度鶴住居地区水道施設再編事業に伴う立木調査及び用地測量業務委託	15,000,000		15,000,000	13,245,000		1,755,000		関係機関との協議に時間を要したため、年度内完成に至らなかった。
		大只越地区配水管布設替工事	5,000,000		5,000,000			5,000,000		施工箇所付近の輻輳管調査に不測の日数を要したため、年度内完成に至らなかった。
合 計			225,728,000		225,728,000	194,468,000		31,260,000		

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	説明
						国庫補助金等	工事負担金	損益勘定留保資金		
1. 資本的支出	1. 建設改良費	鶴住居地区水道施設再編事業に伴う水源地築造工事	100,000,000		100,000,000	71,817,000		28,183,000		着工後に計画水源の変更が生じ、関係機関との協議申請等に時間を要したため、年度内完成に至らなかった。
合 計			100,000,000		100,000,000	71,817,000		28,183,000		