



撓ま ず 屈 せ ず が ん ば ろ う 釜 石 ！

鵜住居地区

発行：平成26年5月
発行元：釜石市復興推進本部

復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ニュースレター

復興まちづくり協議会・地権者連絡会を開催しました

鵜住居地区における復興事業のうち、鵜住居川水門及び片岸海岸防潮堤の整備、土地区画整理事業のスケジュール、市北部の公共交通に関する検討案について説明し、参加者の皆様と意見交換を行いました。今回は下記の町内会ごとに開催しました。


| 町内会・仮設団地 | 開催日 | 時間 | 会場 | 参加人数 |
|--------------------|----------|-------------|-----------|------|
| 新神町内会、川目町内会 | 4月12日(土) | 17:00~18:30 | UR都市機構事務所 | 42 |
| 上町内会、仲町内会、川原町内会 | 4月13日(日) | 14:00~16:00 | 絆ハウス | 70 |
| 新川原町内会、日向振興会、外山町内会 | 4月13日(日) | 18:00~20:30 | 長内集会場 | 49 |

鵜住居川水門及び片岸海岸防潮堤について

設計が進み地盤が悪いことが明らかになり、液状化対策等が必要なため、事業期間が長くなる説明を行いました。(当初平成27年完成予定から平成29年度末完成予定に変更。)

現在、鵜住居川の水門工事を進めており、矢板を打ち、工事スペースを水中から仕切る工事が終わっています。引き続き水門の土木工事を発注し、本格的な本体工事に進みます。

片岸海岸は、土地収用手続きを進めているほか、仮堤防工事、水門工事に着手しています。




土地区画整理事業のスケジュールについて

土地区画整理事業のスケジュールですが、土地の買収対象の選定終了が1月から3月、事業計画の変更認可が1月から5月に変更となっています。ただし、工事はできる状態であり、スケジュールに影響がないよう進めており、平成27年~29年度での宅地引渡しに向け、事業を進めています。

今後の工事スケジュール(案)



宅地引渡し予定



※状況に応じて変更することがあります。

市北部の公共交通に関する検討案について

「にこにこバス」の概要と利用状況、市の方針、「最適化」案、「最適化」に向けた今後のスケジュール案をご説明しました。

今後は、利便性と自分が支払う費用からタクシーとバスの間にある「にこにこバス」という公共交通機関の再配置や再統合、路線バスや電車等との棲み分けをどうするかを検討していきます。



このような意見をいただきました

- 水門が完成し、堤防もそのまま造られた時に、津波警報が出て水門を閉めた場合、全く水は川に入らないのですか？ また、その場合に何時間閉めていても、川の水が堤防を越えて溢れることはないのですか？

防波堤はフラップゲートであり、海からの潮は入って来ませんが、川からの水は流すことができるようになります。

- 鶴住居の町ができる平成 29 年まで水門・防潮堤が完成しないので、それまで安心して家が建てられません。どういう対応なのでしょう？

鶴住居川の河川護岸は再復旧を進めており、震災前の防護水準は確保できます。市街地への浸水を防ぐ防波堤については、平成 29 年の完成へと遅れますが、市街地整備は皆さんに土地を一刻も早くお返ししたく遅らせないため、最も早い方は平成 27 年 12 月に鶴住居に戻ることができます。

- 今後のスケジュールで国道 45 号の工事予定はありますが、県道 35 号線の工事予定はないのですか？

県道 35 号線は宅地造成工事に併せ、整備することを考えています。寺前交差点付近は平成 28 年 3 月から着手し、平成 29 年 3 月に完成予定です。県道 35 号線は大切な道路であり、使えるよう仮道を造りながら工事を進めていきます。

- 事業計画変更の縦覧で意見書が出たとのことですが、差し支えなければどのような意見が出たのか教えて欲しいです。

意見は、縦覧をかけた内容が道路位置であり、それを動かさないかということと県からお聞きしています。意見書は県に提出されており詳細はわかりませんが、これから県と調整していきます。

- 駅裏に農地があり、復旧、復興はできますか？ 農業がしたい人の環境ですが、農家と住宅が混在すると問題になるので、農業用水路と下水路の十分な確保をお願いしたいです。

畑は従前位置近くに換地しますが、田んぼには水路が必要なため、営農意向把握を行い、集めて配置することにご理解をいただいています。また、汚水と雨水は分離して整備を行います。

- 今の家を補修して住んでいますが、盛土されると住めなくなるので、補償はされますか？

高さ関係も現在計画中ですが、家を動かさずに済むよう下水処理も含めた計画を行います。しかし、逆勾配で処理できないなど住めなくなれば、補償も含め、ご相談させていただきます。

- 現在子どもの遊び場や野球をする場所がないので、小中学校のグラウンドをかさ上げする予算が付いているなら、即座にグラウンドにして欲しいです。

早く子ども達のグラウンドをとのことでありますが、まずは皆さんの住まいの再建をしたいと考えています。併せて、整備費は国からいただけるので、子ども達の走れる場所も整備したいと思います。

- 自分の仮設から見ていると、中村方面から釜石方面に行く路線バスは誰も乗っていないことが度々あります。午後 3 時頃から鶴住居の人は釜石方面に行く人が少ないので、にこにこバスを通し、路線バスを廃止すればよいのではないのでしょうか？

今のご提案は市から説明させていただいた内容であり、今後検討していきます。

復興事業については、できる限りみなさまの期待に応えられるよう進めていきたいと思っております。1 日も早く工事を完成させたいと思っておりますので、ご協力をよろしくお願いたします。




4/12 UR 都市機事務所



4/13 絆ハウス



4/13 長内集会場



復興計画の事業進捗等については復興新聞や市のホームページでも公開しています。あわせてご覧ください。

■協議会等に関するお問い合わせ
釜石市復興推進本部

TEL : 0193-22-2111 (内線 132)
FAX : 0193-22-9505