


まちづくりの方向性

- 安全・安心の確保
 - ・防潮堤の復旧、避難路等の整備
 - ・見守り等地域ネットワークの構築
- 公共施設の整備
 - ・住宅団地、復興公営住宅の整備
- 産業の再生
 - ・農地の災害復旧事業、農用地区画整理事業による農業の再生
 - ・農業生産施設整備や農業用機械リース等による農業の復旧支援
 - ・漁港の復旧、かさ上げや物揚げ場等漁港施設の整備


土地利用計画図



宅地造成計画図



災害危険区域



工程表

住宅整備

《宅地用地整備 9 戸分（うち復興公営住宅 8 戸）》

事 業	内 容	予定戸数	工程	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
防災集団移転促進事業	用地整備	1 戸	用地買収							
			造成							
復興公営住宅建設事業	木造戸建	8 戸	建設工事							

生活環境の整備

事 業	内 容	工程	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
道路事業	県道唐丹日頃市線の整備	工事							
	県道吉浜上荒川線の整備	工事							
下荒川農地海岸整備	防潮堤 H=14.5m、L=300m 水門等 N=3 基	工事							

荒川地区

震災前(平成17年撮影)



震災後(平成24年撮影)

