

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 29 年 3 月 9 日 9 時 40 分 第4庁舎第7会議室	
工 事 名	嬉石海岸災害復旧事業に伴う配水管布設替工事	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市大字平田第3地割61番地22
	氏 名	新光建設株式会社 代表取締役 倉田 信海
契 約 金 額	17,064,000 円	
工 期	自	平成 29 年 3 月 13 日
	至	平成 29 年 3 月 24 日
工 事 場 所	釜石市嬉石町地内	
工 事 概 要	配水管布設替工 施工延長 L=190.5m 配水管布設替工 DCIP(GX)φ200 L=190.5m 給水管布設替工 PPφ50 L=18.0m	
随意契約理由	<p>平成29年1月23日に市内水道工事A・B級業者における条件付一般競争入札による告示(平成29年2月2日入札予定日)を行ったが入札参加者なしで入札が不調となったこと。</p> <p>当該工事は、嬉石漁港海岸災害復旧事業に伴い防潮堤嵩上げ工事前に配水管を布設替しなければならない工事であり、嬉石漁港海岸災害復旧事業の工期遅延等に支障をきたさないようにすること。また、圧送管移設工事と同時施工することで進捗を図れることから、嬉石漁港海岸災害復旧工事を請負っている新光建設(株)を地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び第8号の規定により指名する。</p> <p>※新光建設(株)は、水道資格を持っていないため、本工事と同等の水道本管施工実績のある下請業者を付ける条件とし、見積徴取時に下請調書を提出することとする。</p>	

