

## 平成28年度 釜石市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	説明	
						国庫補助金等	工事負担金	損益勘定留保資金			
1. 資本的支出	1. 建設改良費	平田地区土地区画整理事業に伴う配水管布設替工事	円	円	円	円	円	円	円	関係機関との調整に時間を要したことによる。	
		上小川地区配水管布設工事	69,603,000		69,603,000	64,731,000		4,872,000			工事が遅延したことによる。
		鶴住居地区施設再編事業新設水源調査業務委託	29,528,000		29,528,000			29,528,000			関係機関との調整に時間を要したことによる。
		鶴住居地区施設再編事業両石地区送水管詳細設計業務委託	10,898,000		10,898,000	10,135,000		763,000			関係機関との調整に時間を要したことによる。
		鶴住居地区施設再編事業両石地区送水管詳細設計業務委託	10,379,000		10,379,000	9,652,000		727,000			関係機関との調整に時間を要したことによる。
		安ヶ洞線道路整備事業に伴う配水管布設替工事その2	16,028,000		16,028,000	14,906,000		1,122,000			関係機関との調整に時間を要したことによる。
		漁港施設機能強化事業に伴う配水管布設替工事	11,988,000		11,988,000	11,149,000		839,000			関係機関との調整に時間を要したことによる。
		箱崎半島線道路工事に伴う配管布設工事	22,227,000		22,227,000	20,671,000		1,556,000			関係機関との調整に時間を要したことによる。
		釜石東部津波復興拠点整備事業に伴う配水管整備工事(その1)	110,000,000		110,000,000	102,300,000		7,700,000			関係機関との調整に時間を要したことによる。
		嬉石海岸災害復旧事業に伴う配水管布設替工事	17,248,000		17,248,000	16,041,000		1,207,000			関係機関との調整に時間を要したことによる。
		新町地区老朽管布設替工事	11,793,000		11,793,000			11,793,000			入札不調により発注が遅れたことによる。
		釜石市片岸地区及び鶴住居地区上水道整備事業平成28年度業務委託	290,179,000		290,179,000	274,239,000		15,940,000			関係機関との調整に時間を要したことによる。
釜石東部津波復興拠点整備事業に伴う配水管整備工事(その2)	120,000,000		120,000,000	111,600,000		8,400,000			関係機関との調整に時間を要したことによる。		
合 計			719,871,000	0	719,871,000	635,424,000	0	84,447,000	0		

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	説明
						国庫補助金等	工事負担金	損益勘定留保資金		
1. 資本的支出	1. 建設改良費	嬉石松原地区被災市街地区画整理事業に伴う配水管整備工事	円	円	円	円	円	円	円	関係機関との調整に時間を要したことによる。
			166,209,000	18,180,000	148,029,000	137,667,000		10,362,000		