


嬉石松原地区



●町界

町界の位置を新しい道路・水路などの恒久的な施設に合わせるように変更します。

●土地地番

土地地番は従来の地番と重複しないように、「201番」から連番で振り直します。

●住所

「町名」、「街区番号」、「住居番号」で表します。
住所の例：嬉石町1丁目2番3号

●変更時期

平成30年8月を予定しています。

●その他

施行地区外（上の地図の白地の部分）の土地地番及び住所の変更はありません。

【自力再建宅地及び復興公営住宅完成進捗状況】

平成30年1月末現在

換地・自力再建宅地

【市街地部】

地区名	計画戸数	完成実績	完成率
片岸	190	160	84.2%
鵜住居	529	450	85.1%
東部	174	82	47.1%
嬉石松原	179	179	100.0%
平田	158	158	100.0%
小計	1,230	1,029	83.7%

【漁業集落部】

地区名	計画戸数	完成実績	完成率
箱崎白浜	10	9	90.0%
両石	64	56	87.5%
尾崎白浜	5	5	100%
完成済の地区	133	133	100%
合計	212	203	95.8%

復興公営住宅

【市街地部】

地区名		計画戸数	完成実績	完成率
集合住宅	東浜町	31	0	0%
	部 只越5号	22	0	0%
	完成済	1,011	1,011	100%
	小計	1,064	1,011	95.0%
戸建住宅	完成済	63	63	100%
合計		1,127	1,074	95.3%

【漁業集落部】

地区名		計画戸数	完成実績	完成率
集合住宅	両石	24	0	0%
	完成済	40	40	100%
	小計	64	40	62.5%
戸建住宅	両石	25	0	0%
	完成済	100	100	100%
	小計	125	100	80.0%
合計		189	140	74.1%

完成実績及び今後の見込み（累計）

区	分	計画戸数	完成実績	完成率	H29年度末時点		H30年度末時点	
					計画戸数	完成実績	完成率	計画戸数
換地・自力再建宅地	市街地部	1,230	1,029	83.7%	1,075	87.4%	1,230	100%
	漁業集落部	212	203	95.8%	210	99.1%	212	100%
復興公営住宅	市街地部	1,127	1,074	95.3%	1,074	95.3%	1,127	100%
	漁業集落部	189	140	74.1%	140	74.1%	189	100%
全	体	2,758	2,446	88.7%	2,499	90.6%	2,758	100%