



撓まず 屈せず がんばろう 釜石！

片岸地区

発行：平成26年5月
発行元：釜石市復興推進本部

復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ニュースレター

復興まちづくり協議会・地権者連絡会を開催しました

片岸地区における復興事業のうち、鵜住居川水門及び片岸海岸防潮堤の整備、土地区画整理事業のスケジュール、産業地区連絡道路整備について説明し、参加者の皆様と意見交換を行いました。




開催概要	開催日：平成26年4月24日（木）	時間：18:00～20:00
	場所：市役所第4庁舎3階第7会議室	参加人数：56人

鵜住居川水門及び片岸海岸防潮堤について

事業工程は、設計が進み地盤が悪いことが明らかになり、液状化対策等が必要なため、事業期間が長くなる説明を行いました。(当初平成27年度完成予定から平成29年度末完成予定に変更。)

現在、鵜住居川の水門工事を進めており、矢板を打ち、工事スペースを水中から仕切る工事が終わっています。引き続き水門の土木工事を発注し、本格的な本体工事に進みます。


片岸海岸は、土地収用手続きを進めているほか、仮堤防工事、水門工事に着手しています。




土地区画整理事業の進捗状況について

平成24年3月に認可を得た土地区画整理事業のスケジュールですが、平成30年度までが事業期間となっており、平成29年9月（上半期末）の工事完成を目標にしています。なお、宅地の引き渡しは、平成27年9月に最初の引き渡しを行い、最後の引き渡しも平成29年9月までに行う予定で事業を進めていきます。

今後の工事スケジュール（案）



宅地引渡し予定



※状況に応じて変更することがあります。

