

# 見積結果報告書

見積日時・場所	平成 30 年 4 月 12 日 9 時 30 分 第4庁舎第7会議室	
工 事 名	緊急避難場所整備工事	
契約の相手方	住 所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
	氏 名	大成建設・新光建設特定共同企業体 代表者 大成建設株式会社東北支店
契 約 金 額	4,644,000 円	
工 期	自 平成 30 年 4 月 13 日 至 平成 30 年 7 月 31 日	
工 事 場 所	釜石市鶴住居町第18地割 地内	
工 事 概 要	擬木階段 一式	
随意契約理由	指名業者は、本工事と密接に関連する「釜石鶴住居復興スタジアム(仮称)建設工事」の受注者であり、当該業者が両工事を一体的に施工することで、円滑な工程調整が図られ工期の短縮が見込まれることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により、随意契約するもの。	

