

嬉石松原地区
復興まちづくり協議会・地権者連絡会

平成26年6月16日(月)
18:30～20:30


次 第

1. 挨拶
2. 嬉石松原地区の将来計画について
3. これからの工事の流れについて
4. 国道45号・国道283号の事業進捗状況について
5. 甲子川水門計画について
6. 意見交換


1. 挨拶

2. 嬉石松原地区の将来計画について

将来の計画図



今後の工事スケジュール（案）



※ 状況に応じて変更することがあります。


工事着手前の調査について

工事着手の前に石碑・金石文・庚申塚・祠や地域の名もない文化財等の調査を行ってまいりますので、情報提供をお願いいたします。


3. これからの工事の流れについて

造成工事の流れ


① 土の搬入



② 造成工事




③ 道路・埋設管等工事 (擁壁、下水道、水道等)



(舗装工事)

④ 工事完了




工事開始場所



これまでの工事



工事STEP1（平成26年12月）



工事STEP2（平成27年4月）



工事STEP3 (平成27年10月)




工事STEP4 (平成28年4月)



工事STEP5（平成28年9月）




宅地引渡し予定



4. 国道45号・国道283号の事業進捗状況について


(国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所)

工事概要




工事概要

国道45号標準横断図



国道283号標準横断図



工事に関するお願い（お知らせ）

- 国道45号の嵩上げにあたり、本工事に伴う工事用車両の往来がございますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
- 施工区域内の道路は、工事の進捗状況により一時期通行できなくなる場合があります。その際は、事前に工事看板等にて周知しますので、迂回にご協力をお願いいたします。
- 国道45号の嵩上げ工事は今年度内(H27.3)の完成を予定しています。なお、国道の切り替え時期が決まりましたら事前お知らせいたします。

【工事に関する問合せ先】


工事監督：釜石維持出張所 担当係長 舘鼻（たてはな）
電 話 0193-26-5014

請負業者：株式会社 熊谷組 東北支店
現場代理人 兼 監理技術者 町屋（まちや）
電 話 0193-22-6535

5. 甲子川水門計画について


(岩手県沿岸広域振興局 土木部)

甲子川水門計画




甲子川水門計画

正面図



側面図



平成29年度
水門整備工事概成予定

6. 意見交換
