



撓ま ず 屈 せ ず が ん ば ろ う 釜 石 ！

嬉 石 ・ 松 原 地 区

発行：平成28年1月
発行元：釜石市復興推進本部

復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ニュースレター

復興まちづくり協議会・地権者連絡会を開催しました


嬉石・松原地区における復興事業のうち、「工事進捗状況及びスケジュールについて」「災害危険区域の指定について」「復興公営住宅について」「甲子川水門の進捗状況について」「嬉石漁港海岸防潮堤について」それぞれ説明し、参加者の皆様と意見交換を行いました。



開催概要
開催日：平成27年12月15日（火） 時 間：18：30～20：00
場 所：イオンタウン釜石1F イベントスペース 参加人数：60人

嬉石・松原地区の復興整備事業について

工事進捗状況及びスケジュールについて



- ・構造物撤去工事は、平成27年度末をもって完了する予定です。
 - ・土砂搬入は、平成28年度をもって完了する予定です。
 - ・造成工事・道路・埋設管等工事は、平成29年度上半期をもって完了する予定です。
 - ・宅地の引渡しについては、工事が終了したのち順次行います。
- ※工事進捗に遅れはありません。

【別資料9ページ】

復興公営住宅について



- ・嬉石・松原地区の戸数は、全144戸となっており、県が整備する公営住宅となっております。
- ・**嬉石第1地区復興公営住宅**
工事期間は、平成28年3月頃～平成29年3月頃の予定です。3月末には入居が出来るよう進めてまいります。
- ・**嬉石第2地区復興公営住宅**
工事期間は、平成28年3月頃～平成29年3月頃の予定です。3月末には入居が出来るよう進めてまいります。
- ・**松原地区復興公営住宅**
工事期間は、平成28年1月頃～平成29年3月頃の予定です。3月末には入居が出来るよう進めてまいります。

【別資料17ページ】


災害危険区域の設定について

災害危険区域の指定エリア



【別資料 14 ページ】

災害危険区域指定に向けたスケジュール



【別資料 15 ページ】

このような意見をいただきました

【宅地に関して】



- 現在、宅地引渡しの具体的なスケジュールは明言されていない。現在の状況はどのようになっているか。
➡ 明確に何ヵ月後とは発表できませんが、ある程度宅地の目処がついた方へ個別にご連絡させていただきます。可能な限り早い段階で、書面での通知や直接訪問にて対応させていただきます。
- 以前、宅地に関する図面をいただいたのだが、寸法が記載されていない。個人的に問い合わせ、寸法が入っている図面をいただいたが、他の方々も望んでいると思う。
➡ 宅地の寸法が入った図面に関しましては、仮換地指定の際にお知らせしておりますが、再度必要な場合には、市へ個別にご相談いただければご提示いたします。よろしくお願いいたします。
- 嬉石地区の区画整理内の宅地盛土は、どの程度の高さとなるか。
➡ 宅地盛土については、高いところで4mほどです。嬉石第2地区の公営住宅付近が4mほどになる予定です。45号沿いの宅地につきましては国道の道路高さに合わせた形で宅地造成を行ってまいります。

【住宅再建に関して】

- これから家を建てる人たちは、資材費・人件費や消費税の増税で非常に負担が大きくなることが予想される。遅ればそれだけ負担も大きくなるが、そのような方々への補償や補助は考えているか。
➡ 我々も、そのような影響が増えるということをも十分認識しており、消費税の増税分に関しては、国の補助制度がございますので、市へご相談ください。資材費・人件費の高騰分については、現在支援制度がなく、ご要望に沿う事が難しいところですが、引き続き県や国へ要望を続けてまいります。

復興事業については、様々な要因により工事の遅れが出ている地域があり、たいへんご迷惑をおかけしております。申し訳ございません。今後も1日も早い工事の完成に全力で進んでまいりますので、皆様のご理解とご協力を何卒よろしくお願いいたします。



復興計画の事業進捗等については復興新聞や市のホームページでも公開しています。あわせてご覧ください。

■協議会等に関するお問い合わせ
釜石市復興推進本部
TEL：0193-22-2111(内線 119)
FAX：0193-22-2686