

# 見積結果報告書

見積日時・場所	令和元年10月17日 10時05分	第4庁舎第7会議室
工事名	大畑第1地区污水管布設工事(その5)	
契約の相手方	住所	岩手県釜石市甲子町第2地割50番地2
	氏名	有限会社佐々木建設 取締役 佐々木 力蔵
契約金額	5,830,000 円	
工期	自 令和元年10月21日	至 令和2年3月27日
工事場所	釜石市甲子町大畑地内	
工事概要	施工延長 L=69.8m 管布設工(VUφ150) L=67.8m 組立マンホール工 N=1箇所 小型マンホール工 N=4箇所 污水柵及び取付管工 N=4箇所 付帯工 N=一式	
随意契約理由	<p>当該路線は、平成29年度に発注した「大畑第一地区污水管布設工事」で減工した路線であり、市道大畑7号線の底地地権者との協議がまとまったことから、再発注を行うものである。</p> <p>なお、本工事を行うにあたり、市道と隣接する赤線の擁壁工事を同時着手することを、地権者からの用地協力条件として提示されているため、施工現場相互の連絡調整が必要不可欠である。</p> <p>そのため、赤線擁壁工事の施工業者であり、同地区で下水道工事を請け負っている上記業者を選定することにより、工程調整、現場管理等が容易となり、工期の短縮、安全かつ適切な施工が確保されることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により上記業者を選定するもの。</p>	

