

両石地区復興まちづくり協議会

令和2年2月1日（土）

14：00～

開催場所：鵜住居地区生活応援センター

次 第

1. 市長挨拶
2. 本日の主旨とこれまでの経緯
3. 国道45号整備について
4. 防潮堤整備について
5. 最新の土地利用計画について
6. 今後の事業実施スケジュール
7. 意見交換

1. 市長挨拶

2. 本日の趣旨とこれまでの経緯

本日は、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。
今回のまちづくり協議会で特にご説明したい点は以下のとおりです。

- ①国道45号整備について
- ②防潮堤整備について
- ③事業スケジュールについて

これまでに両石地区では「復興まちづくり協議会」を6回開催しておりますが、過去に開催した会の協議内容についてご説明いたします。

平成25年7月28日 両石地区復興まちづくり協議会


平成25年11月17日 両石地区復興まちづくり協議会

平成26年8月31日 両石地区復興まちづくり協議会

平成28年4月29日 両石地区復興まちづくり協議会

平成29年6月10日 両石地区復興まちづくり協議会

平成30年5月27日 両石地区復興まちづくり協議会



- 土地利用計画について
- 消防屯所について
- 事業実施スケジュール
- 土地の引渡しについて
- 復興公営住宅について
- 住宅再建に係る補助制度について

令和2年2月1日（今回）

3. 国道45号整備について

釜石市両石地区の嵩上げ区間(空撮写真)

R元年9月撮影

位置図



釜石市両石町

至: 宮古市

両石駅


至: 釜石市街

両石漁港

嵩上げ区間

施工済み区間



※工事入札状況等により
時期がずれる可能性あり



施工イメージ(STEP3)



令和2年7月～10月施工予定

※工事入札状況等により
時期がずれる可能性あり




施工イメージ(STEP4) 令和2年11月～令和3年3月施工予定

※工事入札状況等により
時期がずれる可能性あり




4. 防潮堤整備について

両石漁港海岸災害復旧事業 平面図




両石漁港水門


水門部側面図




水門部正面図



ゲート正面図




ゲート正面図




乗越道路(市道鵜住居36号線)


縦断面図(縦断勾配)




横断面図(起点盛土部)



横断面図(補強土壁部)



5. 最新の土地利用計画について




今後の事業実施予定箇所



令和元年12月撮影

6. 今後の工事スケジュールについて



■ : 事業完了 ■ : H30年5月まち協スケジュール ■ : 変更スケジュール ■ : 新規工事

※ 状況に応じて変更することがあります。

集会所の整備については、今後、施設整備を実施していく予定です。



■施設概要

名称 : 両石集会所

構造 : 木造1階建

延床面積 : 132㎡以内 (40坪以内)

内訳 : 会議室1・会議室2・調理室
その他

※施設概要は変更となる可能性があります。

現地写真【東側住宅団地】



令和元年12月撮影

現地写真【西側住宅団地】



令和元年12月撮影