

次期スポーツ推進計画策定スケジュール（案）

協議 資料3

|             | 7月 | 8月 | 9月  | 10月                 | 11月 | 12月 | 1月       | 2月                | 3月               |              |
|-------------|----|----|---|---------------------|-----|-----|----------|-------------------|------------------|--------------|
| 現行計画振り返り    | →  |    | 8月中旬まで。これまで実績数等収集し、計画に則されているか振り返り次計画の指針とする。 |                     |     |     |          |                   |                  |              |
| 新計画骨子作成     |    | →  |   | 8月中旬～9月末まで。課内で骨子策定。 |     |     |          |                   |                  |              |
| スポーツ推進審議会開催 |    |    |   |                     | →   |     | 11月中に開催。 |                   |                  |              |
| 新計画案策定      |    |    |   |                     | →   |     |          | 1月中旬まで。部課内で計画案策定。 |                  |              |
| 庁内協議        |    |    |   |                     |     |     | →        |                   |                  | 1月中旬に策定案をレク。 |
| スポーツ推進審議会開催 |    |    |   |                     |     | →   |          | 1月中旬～2月初旬に開催。     |                  |              |
| パブコメ        |    |    |   |                     |     |     | →        |                   | 2月中HP掲載。         |              |
| 調整          |    |    |   |                     |     | →   |          |                   | パブコメ意見を取り入れ最終調整。 |              |

