

【釜石市】
ネットワーク整備計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
十分なネットワーク速度が確保できている学校の割合	35.7%	100%	100%	100%	100%
アセスメントの実施有無	無	有			

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合

令和6年9月にネットワーク速度を調査した結果、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和6年4月）を超える学校数は5校、総学校数14校に占める割合は35.7%である。

また、「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和5年11月実施）によると、「ネットワークが遅いと感じることがあるか」という設問に対して、「よくある」「たまにある」と回答した学校は10校あり、71.4%である。

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定

令和7年6月までにネットワークアセスメントを実施し、課題の特定を完了させる。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年6月から順次改善策の検討を開始し、令和7年度2月までに改善策を完了させる。