

# 令和6年度 釜石市水道事業会計予算繰越計算書

資料No.1-3

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						国庫補助金等	工事負担金	損益勘定留保資金			
1. 資本的支出	1. 建設改良費	釜石市水道ビジョンに伴うアセットマネジメント4D策定業務委託	円 20,328,000	円	円 20,328,000	円	円	円 20,328,000	円	円	追加調査が必要なため、年度内完了に至らなかった。
		中央管理室電気設備更新工事	527,350,000		527,350,000			527,350,000			資材の調達に不測の日数を要したため、年度内完了に至らなかった。
		新町第2取水井送水ポンプ交換工事	41,000,000		41,000,000			41,000,000			資材の調達に不測の日数を要したため、年度内完了に至らなかった。
		鵜住居地区水道施設再編事業	268,000,000		268,000,000	236,644,000		31,356,000			関係機関との調整に時間を要したため、年度内完了に至らなかった。
合 計			856,678,000		856,678,000	236,644,000		620,034,000			