

令和7年度 建設関連業務契約・変更契約結果一覧

単位:円

NO	業務名	業務委託場所	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初履行期限	変更理由・変更概要
			商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後履行期限	
R5	釜石市新市庁舎建設工事監理業務委託	釜石市天神町5番20号(地番:天神町33番1)	株式会社佐藤総合計画東北オフィス	宮城県仙台市青葉区一番町4丁目6番1号	令和5年12月11日	68,200,000	令和7年12月21日	
					令和6年11月7日	68,200,000	令和7年12月21日	・建築士法第22条の3の3に定める記載事項の一部変更
					令和7年1月17日	80,258,500	令和8年3月31日	・業務人数増に伴う増ほか
					令和7年12月19日	99,584,400	令和8年6月30日	・構内道路及び外構工事の設計変更作業に係る業務料の見直しによる増 ・履行期間の延伸による業務料の見直しによる増
R6	大平1号雨水枝線詳細設計業務委託	釜石市大平・嬉石町 地内	株式会社日本インシーク盛岡営業所	岩手県盛岡市大通2丁目6-8	令和6年6月24日	25,653,483	令和7年1月20日	
					令和7年1月6日	25,653,483	令和7年3月31日	・履行期間の延伸
					令和7年3月28日	25,653,483	令和7年9月30日	・履行期間の延伸
					令和7年9月19日	33,286,000	令和7年10月24日	・削利での排水を推進工法へ変更することによる増工および管路施設の延長の増 ・4級基準点測量の増工及び仮BM設置の増工 ・現地精査に伴う路線測量の減
R6	大平1号雨水枝線用地測量調査業務委託	釜石市大平町 地内	株式会社藤森測量設計釜石支店	岩手県釜石市鶴住居町4-1408	令和7年3月10日	6,846,492	令和7年3月31日	
					令和7年3月28日	6,846,492	令和7年10月31日	・履行期間の延伸
					令和7年10月21日	6,846,492	令和8年3月25日	・履行期間の延伸
					令和8年1月28日	2,222,000	令和8年3月25日	・本業務の基となる「大平1号雨水枝線詳細設計業務委託」の成果に時間を要したことにより、付随する本業務を年度内に遂行できる内容に変更するもの
1	上平田地区污水管接続工事(その1)現場技術業務委託	釜石市大字平田 地内	公益財団法人岩手県下水道公社	岩手県盛岡市東見前3-10-2	令和7年4月28日	2,420,000	令和8年2月27日	
					令和8年2月9日	2,420,000	令和8年3月31日	・履行期間の延伸
2	釜石市防災行政無線設備移設業務委託	釜石市内	山形パナソニック株式会社	山形県山形市平清水1丁目1番75号	令和7年5月22日	187,660,000	令和8年3月31日	
					令和8年2月18日	187,660,000	令和8年12月31日	・履行期間の延伸
3	令和7年度特殊建築物等定期調査報告業務委託	市内各所	株式会社カクタ設計釜石営業所	釜石市大渡町1丁目1番1号	令和7年5月19日	9,460,000	令和7年10月15日	
4	野田団地市営住宅解体工事監理業務委託	釜石市野田町5丁目8番70号	有限会社アルファシステム	釜石市小佐野町2丁目4番15号	令和7年5月26日	1,980,000	令和8年1月30日	
5	洞泉市営住宅5号棟改修工事監理業務委託	釜石市甲子町第4地割189番地1	株式会社カクタ設計釜石営業所	釜石市大渡町1丁目1番1号	令和7年6月9日	2,420,000	令和7年11月30日	
6	市営釜石ビル外壁等改修工事監理業務委託	釜石市浜町1丁目1番1号	株式会社カクタ設計釜石営業所	釜石市大渡町1丁目1番1号	令和7年6月9日	3,850,000	令和8年2月13日	
					令和8年2月10日	3,850,000	令和8年3月13日	・履行期間の延伸

令和7年度 建設関連業務契約・変更契約結果一覧

単位:円

NO	業務名	業務委託場所	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初履行期限	変更理由・変更概要
			商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後履行期限	
7	大平地区マンホールポンプ機能増強詳細設計業務委託	釜石市大平町 地内	新日本設計株式会社東北支社釜石事務所	釜石市中妻町3丁目12番29号	令和7年6月9日	2,750,000	令和7年11月14日	
					令和7年10月31日	2,959,000	令和8年1月20日	
8	鉄の歴史館空調設備更新工事設計業務委託	釜石市大平町3丁目12番7号	株式会社振興設備設計	岩手県盛岡市馬場町5番23号	令和7年6月9日	7,370,000	令和8年1月30日	
					令和8年1月27日	7,370,000	令和8年3月16日	
9	釜石市公共下水道雨水出水浸水想定区域図作成等業務委託	釜石市内各所	日本水工設計株式会社	岩手県盛岡市盛岡駅前通15番17号	令和7年6月23日	18,692,726	令和8年1月16日	
10	釜石市上水道認可変更申請業務委託	釜石市上水道事業認可区域内	新日本設計株式会社東北支社釜石事務所	釜石市中妻町3丁目12番29号	令和7年6月16日	46,200,000	令和8年3月30日	
					令和8年1月19日	48,114,000	令和8年3月30日	
11	釜石市下水道事業ウォーターPPP導入可能性調査業務委託	釜石市内各処理区・排水区	日本水工設計株式会社	岩手県盛岡市盛岡駅前通15番17号	令和7年6月23日	8,030,000	令和8年2月27日	
12	ストックマネジメント計画に係る下水道施設監視制御設備改築計画策定業務委託	釜石市内ポンプ場・処理場	新日本設計株式会社東北支社釜石事務所	釜石市中妻町3丁目12番29号	令和7年6月23日	4,070,000	令和8年1月16日	
13	釜石市橋梁定期点検業務委託	釜石市各橋梁	新日本設計株式会社東北支社釜石事務所	釜石市中妻町3丁目12番29号	令和7年6月30日	11,000,000	令和7年10月31日	
					令和7年10月20日	10,593,000	令和7年10月31日	
14	水道ビジョン策定業務委託	上水道給水区域(釜石市上水道事業)	新日本設計株式会社東北支社釜石事務所	釜石市中妻町3丁目12番29号	令和7年6月30日	24,200,000	令和8年3月31日	
15	上平田ニュータウン2号線(ニュータウン大橋)橋梁補修設計業務委託	釜石市大字平田第2地割地内	株式会社土木技研釜石営業所	釜石市中妻町1丁目21番10号	令和7年6月30日	5,462,600	令和8年1月30日	
					令和7年12月18日	6,721,000	令和8年1月30日	
16	釜石市役所第5庁舎解体工事設計業務委託	釜石市天神町29	株式会社八幡建設	釜石市両石町第4地割26番地12	令和7年7月7日	6,600,000	令和7年9月30日	
17	松倉4号線(中ノ橋)橋梁補修設計業務委託	釜石市甲子町第10地割地内	株式会社エヌティーコンサルタント釜石営業所	釜石市鶴住居町第7地割9-1	令和7年7月14日	6,309,600	令和8年2月13日	
					令和7年12月18日	7,524,000	令和8年2月13日	
					令和8年1月19日	7,524,000	令和8年3月23日	

令和7年度 建設関連業務契約・変更契約結果一覧

単位:円

NO	業務名	業務委託場所	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初履行期限	変更理由・変更概要
			商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後履行期限	
18	平田16号線(平成望橋)橋梁補修設計業務委託	釜石市大字平田第3地割地内	株式会社土木技研釜石営業所	釜石市中妻町1丁目21番10号	令和7年7月14日	4,533,100	令和8年2月13日	・舗装はつり調査の追加による増
					令和7年12月18日	4,653,000	令和8年2月13日	
19	橋野地区消防屯所建設工事監理業務委託	釜石市橋野町第38地割34番1	株式会社八幡建設	釜石市両石町第4地割26番地12	令和7年8月8日	2,244,000	令和8年3月30日	
20	釜石物産センター改修調査業務委託	釜石市鈴子町22番1号	有限会社アルファシステム	釜石市小佐野町2丁目4番15号	令和7年8月8日	7,128,000	令和8年3月31日	
21	釜石市公共下水道ストックマネジメント点検調査・修繕改築計画策定業務委託	市内各処理区・排水区	日本水工設計株式会社	岩手県盛岡市盛岡駅前通15番17号	令和7年8月25日	18,904,107	令和8年3月13日	・当該修繕改築計画の策定に必要な検討事項の追加
					令和8年1月30日	23,958,000	令和8年3月13日	
22	平田上中島線(上平田地区)道路改良測量設計業務委託	釜石市大字平田第1地割及び第2地割 地内	株式会社岩手開発測量設計釜石営業所	釜石市甲子町第4地割72番地	令和7年9月1日	13,569,538	令和8年3月19日	・住民説明会開催に伴う関係機関協議資料作成の増 ・対岸を結ぶ既設橋梁の人道化を検討した結果、道路拡幅検討の必要が生じたことによる、現地測量の増
					令和8年2月26日	13,629,000	令和8年3月19日	
23	甲子小学校トイレ洋式化工事監理業務委託	釜石市甲子町第9地割87番地	有限会社アルファシステム	岩手県釜石市小佐野町2丁目4番15号	令和7年9月16日	2,090,000	令和8年3月24日	・履行期間の延伸
					令和8年2月4日	2,090,000	令和8年3月31日	
24	釜石市道路施設点検業務委託	釜石市内各所	株式会社エヌティーコンサルタント釜石営業所	岩手県釜石市鶴住居町第7地割9-1	令和7年9月22日	10,724,451	令和8年1月30日	・高所作業車による近接目視検査の追加 ・現地調査の結果によるその他数量の増減
					令和7年12月15日	11,176,000	令和8年2月13日	
25	釜石市トンネル定期点検業務委託	釜石市内各所	大日本ダイヤコンサルタント株式会社盛岡事務所	岩手県盛岡市大通一丁目11番13号	令和7年9月29日	13,386,912	令和8年1月9日	
26	室浜漁港(片岸地区)機能保全計画見直し業務委託	室浜漁港(片岸地区)	株式会社アルファ水工設計コンサルタント盛岡事務所	岩手県盛岡市内丸16-15	令和7年11月25日	3,058,000	令和8年2月27日	・履行期間の延伸
					令和8年2月24日	3,058,000	令和8年3月31日	
27	農業用施設点検業務委託	釜石市内全域	株式会社吉田測量設計釜石支店	岩手県釜石市駒木町1番地3号	令和7年12月22日	9,350,000	令和8年3月25日	
28	林道施設(橋梁)点検業務委託	釜石市内各所(橋梁9橋)	株式会社エヌティーコンサルタント釜石営業所	岩手県釜石市鶴住居町第7地割9-1 E201	令和7年12月22日	7,216,000	令和8年2月20日	・ロープアクセスによる点検作業へ変更したことに伴う増ほか
					令和8年2月5日	7,720,900	令和8年2月20日	

令和7年度 建設関連業務契約・変更契約結果一覧

単位:円

NO	業務名	業務委託場所	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初履行期限	変更理由・変更概要
			商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後履行期限	
29	林道施設(トンネル)点検業務委託	釜石市鶉住居地区(大骨峠トンネル)	株式会社昭和土木設計釜石営業所	岩手県釜石市甲子町第2地割170-2	令和7年12月22日	1,903,000	令和8年2月20日	・点検面積の増工による増ほか
					令和8年2月5日	2,304,500	令和8年2月20日	
30	釜石市橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託	釜石市各橋梁	株式会社エヌティーコンサルタント釜石営業所	岩手県釜石市鶉住居町第7地割9-1 E201	令和7年12月22日	6,960,595	令和8年3月30日	
31	鉄の歴史館エレベーター更新工事監理業務委託	釜石市大平町3丁目12番7号	新日本設計株式会社東北支社釜石事務所	釜石市中妻町3丁目12番29号	令和8年2月9日	2,640,000	令和8年8月31日	
32	青ノ木地区飲雑用水施設除去業務委託	釜石市橋野町字橋野第壹橋野第一国有林 地内	有限会社 小笠原組	岩手県釜石市鶉住居町第3地割29番地9	令和8年2月16日	4,290,000	令和8年3月26日	
33	釜石市内水ハザードマップ作成業務委託	釜石市内各所	日本水工設計株式会社 盛岡事務所	岩手県盛岡市盛岡駅前通15番17号	令和8年3月9日	10,689,399	令和8年3月31日	
34	釜石市下水道事業ウォーターPPP導入可能性調査業務委託(その2)	釜石市内各処理区・排水区	日本水工設計株式会社 盛岡事務所	岩手県盛岡市盛岡駅前通15番17号	令和8年3月16日	9,416,000	令和8年3月31日	
35	大平1号雨水枝線用地補償調査業務委託	釜石市大平町 地内	株式会社藤森測量設計釜石支店	岩手県釜石市鶉住居町4丁目1408番地	令和8年3月16日	6,600,000	令和8年3月31日	