

令和7年度 建設関連業務契約・変更契約結果一覧

単位:円

NO	業務名	業務委託場所	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初履行期限	変更理由・変更概要
			商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後履行期限	
R6	大平1号雨水枝線詳細設計業務委託	釜石市大平・嬉石町 地内	株式会社日本インシーク盛岡営業所	岩手県盛岡市大通2丁目6-8	令和6年6月24日	25,653,483	令和7年1月20日	
					令和7年1月6日	25,653,483	令和7年3月31日	履行期間の延長
					令和7年3月28日	25,653,483	令和7年9月30日	履行期間の延長
					令和7年9月19日	33,286,000	令和7年10月24日	・開削での排水を推進工法へ変更することによる増工および管路施設の延長の増 ・4級基準点測量の増工及び仮BM設置の増工 ・現地精査に伴う路線測量の減
R6	大平1号雨水枝線用地測量調査業務委託	釜石市大平町 地内	株式会社藤森測量設計釜石支店	岩手県釜石市鶴住居町4-1408	令和7年3月10日	6,846,492	令和7年3月31日	
					令和7年3月28日	6,846,492	令和7年10月31日	履行期間の延長
					令和7年10月21日	6,846,492	令和8年3月25日	履行期間の延長
1	上平田地区污水管接続工事(その1)現場技術業務委託	釜石市大字平田 地内	公益財団法人岩手県下水道公社	岩手県盛岡市東見前3-10-2	令和7年4月28日	2,420,000	令和8年2月27日	
2	釜石市防災行政無線設備移設業務委託	釜石市内	山形パナソニック株式会社	山形県山形市平清水1丁目1番75号	令和7年5月22日	187,660,000	令和8年3月31日	
3	令和7年度特殊建築物等定期調査報告業務委託	市内各所	株式会社カクタ設計釜石営業所	釜石市大渡町1丁目1番1号	令和7年5月19日	9,460,000	令和7年10月15日	
4	野田団地市営住宅解体工事監理業務委託	釜石市野田町5丁目8番70号	有限会社アルファシステム	釜石市小佐野町2丁目4番15号	令和7年5月26日	1,980,000	令和8年1月30日	
5	洞泉市営住宅5号棟改修工事監理業務委託	釜石市甲子町第4地割189番地1	株式会社カクタ設計釜石営業所	釜石市大渡町1丁目1番1号	令和7年6月9日	2,420,000	令和7年11月30日	
6	市営釜石ビル外壁等改修工事監理業務委託	釜石市浜町1丁目1番1号	株式会社カクタ設計釜石営業所	釜石市大渡町1丁目1番1号	令和7年6月9日	3,850,000	令和8年2月13日	
7	大平地区マンホールポンプ機能増強詳細設計業務委託	釜石市大平町 地内	新日本設計株式会社東北支社釜石事務所	釜石市中妻町3丁目12番29号	令和7年6月9日	2,750,000	令和7年11月14日	
8	鉄の歴史館空調設備更新工事設計業務委託	釜石市大平町3丁目12番7号	株式会社振興設備設計	岩手県盛岡市馬場町5番23号	令和7年6月9日	7,370,000	令和8年1月30日	

令和7年度 建設関連業務契約・変更契約結果一覧

単位:円

NO	業務名	業務委託場所	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初履行期限	変更理由・変更概要
			商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後履行期限	
9	釜石市公共下水道雨水出水浸水想定区域図作成等業務委託	釜石市内各所	日本水工設計株式会社	岩手県盛岡市盛岡駅前通15番17号	令和7年6月23日	18,692,726	令和8年1月16日	
10	釜石市上水道認可変更申請業務委託	釜石市上水道事業認可区域内	新日本設計株式会社東北支社釜石事務所	釜石市中妻町3丁目12番29号	令和7年6月16日	46,200,000	令和8年3月30日	
11	釜石市下水道事業ウォーターPPP導入可能性調査業務委託	釜石市内各処理区・排水区	日本水工設計株式会社	岩手県盛岡市盛岡駅前通15番17号	令和7年6月23日	8,030,000	令和8年2月27日	
12	ストックマネジメント計画に係る下水道施設監視制御設備改築計画策定業務委託	釜石市内ポンプ場・処理場	新日本設計株式会社東北支社釜石事務所	釜石市中妻町3丁目12番29号	令和7年6月23日	4,070,000	令和8年1月16日	
13	釜石市橋梁定期点検業務委託	釜石市各橋梁	新日本設計株式会社東北支社釜石事務所	釜石市中妻町3丁目12番29号	令和7年6月30日	11,000,000	令和7年10月31日	
					令和7年10月20日	10,593,000	令和7年10月31日	橋梁定期点検(橋長 L=14.5m以上)における点検手法の見直し
14	水道ビジョン策定業務委託	上水道給水区域(釜石市上水道事業)	新日本設計株式会社東北支社釜石事務所	釜石市中妻町3丁目12番29号	令和7年6月30日	24,200,000	令和8年3月31日	
15	上平田ニュータウン2号線(ニュータウン大橋)橋梁補修設計業務委託	釜石市大字平田第2地割地内	株式会社土木技研釜石営業所	釜石市中妻町1丁目21番10号	令和7年6月30日	5,462,600	令和8年1月30日	
16	釜石市役所第5庁舎解体工事設計業務委託	釜石市天神町29	株式会社八幡建設	釜石市両石町第4地割26番地12	令和7年7月7日	6,600,000	令和7年9月30日	
17	松倉4号線(中ノ橋)橋梁補修設計業務委託	釜石市甲子町第10地割地内	株式会社エヌティーコンサルタント釜石営業所	釜石市鶴住居町第7地割9-1	令和7年7月14日	6,309,600	令和8年2月13日	
18	平田16号線(平成望橋)橋梁補修設計業務委託	釜石市大字平田第3地割地内	株式会社土木技研釜石営業所	釜石市中妻町1丁目21番10号	令和7年7月14日	4,533,100	令和8年2月13日	
19	橋野地区消防屯所建設工事監理業務委託	釜石市橋野町第38地割34番1	株式会社八幡建設	釜石市両石町第4地割26番地12	令和7年8月8日	2,244,000	令和8年3月30日	

令和7年度 建設関連業務契約・変更契約結果一覧

単位:円

NO	業務名	業務委託場所	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初履行期限	変更理由・変更概要
			商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後履行期限	
20	釜石物産センター改修調査業務委託	釜石市鈴子町22番1号	有限会社アルファーステム	釜石市小佐野町2丁目4番15号	令和7年8月8日	7,128,000	令和8年3月31日	
21	釜石市公共下水道ストックマネジメント点検調査・修繕改築計画策定業務委託	市内各処理区・排水区	日本水工設計株式会社	岩手県盛岡市盛岡駅前通15番17号	令和7年8月25日	18,904,107	令和8年3月13日	
22	平田上中島線(上平田地区)道路改良測量設計業務委託	釜石市大字平田第1地割及び第2地割 地内	株式会社岩手開発測量設計 釜石営業所	釜石市甲子町第4地割72番地	令和7年9月1日	13,569,538	令和8年3月19日	
23	甲子小学校トイレ洋式化工事監理業務委託	釜石市甲子町第9地割87番地	有限会社アルファーステム	岩手県釜石市小佐野町2丁目4番15号	令和7年9月16日	2,090,000	令和8年3月24日	
24	釜石市道路施設点検業務委託	釜石市内各所	株式会社エヌティーコンサル タント釜石営業所	岩手県釜石市鶴住居町第7地割9-1	令和7年9月22日	10,724,451	令和8年1月30日	
25	釜石市トンネル定期点検業務委託	釜石市内各所	大日本ダイヤコンサルタント 株式会社盛岡事務所	岩手県盛岡市大通一丁目11番13号	令和7年9月29日	13,386,912	令和8年1月9日	