

# 令和7年度 釜石市水道事業会計予算繰越計算書

資料No.1-3

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						国庫補助金等	工事負担金	損益勘定留保資金			
			円	円	円	円	円	円	円	円	
1. 資本的支出	1. 建設改良費	天神地区配水管布設替工事	14,000,000		14,000,000			14,000,000			新庁舎建設工事との工程調整に不測の日数を要したため、年度内完了に至らなかった。
		鶴住居地区水道施設再編事業	432,000,000		432,000,000	363,796,000		68,204,000			関係機関との調整に時間を要したため、年度内完了に至らなかった。
		鶴住居第3ポンプ場ウォーターハンマー対策工事	86,561,000		86,561,000			86,561,000			資材の調達に不測の日数を要したため、年度内完了に至らなかった。
合 計			532,561,000		532,561,000	363,796,000		168,765,000			