


まちづくりの方向性

- **安全・安心の確保**
 - ・避難路として活用できる漁業集落道、避難場所・避難所等の整備
 - ・集落排水施設の整備、見守り等地域ネットワークの構築
- **公共施設の整備**
 - ・住宅団地、復興公営住宅の整備、集会施設の整備
- **産業の再生**
 - ・漁港の復旧、漁港施設の整備、漁船の確保、養殖漁場や漁業関連施設等整備による沿岸漁業の振興




土地利用計画図



災害危険区域

花露辺地区



工程表

住宅整備 《宅地用地整備 17戸分（うち復興公営住宅 13戸）》										
事業	内容	予定戸数	工程	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
防災集団移転促進事業	用地整備	4戸	用地買収							
			造成							
復興公営住宅建設事業	鉄筋集合	13戸	建設工事							

生活環境の整備										
事業	内容	工程	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	
漁業集落防災機能強化事業	漁業集落道整備 避難路整備	工事								

震災前(平成17年撮影)



震災後(平成24年撮影)

