
漁港関係工事特記仕様書 

工事名 令和 4 年度仮宿漁港施設機能強化工事 

 
1．工事概要 

本工事は、仮宿漁港において、護岸の嵩上を行う工事である。 

 

2．工事内容 

別添設計図書のとおり。 

 

3．工事場所 

仮宿漁港（釜石市箱崎町仮宿地内） 

 

4．工期 

(1) 本工事の工事期間は「令和 4 年 12 月 10 日まで」とする。 

(2) 工期には、水中部調査・作業日数・準備期間・跡片付日数のほか休工日（隔週の土曜日・

日曜日・祝祭日）と次の連休等を含むものとする。 

ア. ゴールデンウィーク 4 月 29 日～5 月 5 日 7 日間 

イ. お盆休暇 8 月 13 日～8 月 16 日 4 日間 

ウ. お正月休暇 12 月 29 日～1 月 3 日 6 日間 

(3) 余裕期間の設定については、別紙２のとおりとする。 

 

5．工事基準面（D.L） 

工事基準点は、別に行っている測量成果により定めることとしており、施工着手前に協議し決

定するものとする。 

 

6．適用する仕様書等 

本特記仕様書に記載無き事項は次に示す仕様書の最新版の定めによるものとする。 

「漁港漁場関係工事共通仕様書（公益社団法人 全国漁港漁場協会）」 

「岩手県県土整備部共通仕様書（Ⅰ～Ⅲ）（岩手県県土整備部）」 

 

7. 法定外の労災保険の付保 

  本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 

 

8．施工状況検査 

受注者は、契約書別記第 13 条により漁港漁場関係工事共通仕様書第 1 編 1-1-22 監督員による 

検査及び立会の規定に基づき、監督員による施工状況検査を受けなければならない。 

監督職員が立会できない場合の確認方法については、監督職員と協議のうえ決定する。 

 

9. 施工体制台帳について 

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合、その請負代金額にかかわらず、

国土交通省令及び「施工体制台帳の作成等についての改正について」（平成 26 年 12 月 25 日付け

国土建第 200 号）に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写

しを監督職員に提出しなければならない。 

 なお、漁港漁場関係工事共通仕様書 平成 30 年 5 月（公益社団法人 全国漁港漁場協会）1-1-



11 施工体制台帳の作成の記載は適用しない。 

【参考】施工体制台帳等の作成例は、以下の HP からダウンロードできます。 

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000191.html 

 

10．履行報告 

受注者は、契約書第 11 条の規定に基づき、工事期間中の履行状況について監督職員と協議のう

え提出しなければならない。 

 

11．提出資料 

受注者は、漁港漁場関係工事品質管理基準に基づき、次の資料を整理のうえ提出するものとす

る。 

(1) 出来形管理資料 

(2) 品質管理資料 

(3) 工事写真管理資料 

(4) 完成図 

(5) その他監督職員が必要と認めたもの（着手前被災状況調査確認資料等） 

 

12．施工条件明示 

本工事の施工にあたり制約となる条件は、別添『施工条件明示一覧表』のとおりである。 

なお、受注者は、明示した制約等の内容に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発

生した場合は、監督職員と協議し、適切な措置を講ずるものとする。 

 

13．安全・管理・訓練 

(1) 安全教育及び訓練等 

「漁港漁場関係工事共通仕様書」第 1 章総則第 3 節安全管理 1－3－3（安全教育及び安全

訓練等の実施）によるものとする。 

受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、「安全・訓練状況報告書」を整

備し、監督職員に報告しなければならない。 

(2) 保安施設等 

本工事の施工場所は、日常の漁業生活と密接な関係があるため、施工中は工事区域に標

識・警戒等を設置し、通行の安全及び利用の確保を行うと共に、第三者被害の防止に努める

ものとする。 

(3) 過積載防止 

ア 受注者は、積載超過防止対策の方法を施工計画書に明記するとともに「安全訓練等の実

施状況」に準じ点検記録を作成し監督職員に提出するものとする。 

イ  受注者は、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」

の目的に鑑み、同法１２条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者

の使用に努めるものとする。 

 

14．工事の施工 

(1) 工事着手前には、対象施設の被災状況調査を行なうものとする。 

(2) 施工に係る各段階の作業前・中・後の不可視箇所について管理写真を行うこと。 

(3) 施工を進めるにあたり、各工種とも監督職員と協議のうえ、適切な施工を進めること。 

  協議により、必要であれば変更契約の対象とするものとする。 

(4) その他、記載なき事項については､速やかに監督職員と協議を行い実施するものとする。 

(5) 受注者は、工事の設計変更に伴う設計変更図書の作成等(測量・設計図書及び工事数量の算出を言 



う。但し、高度な応力計算等に係る資料の作成を含まない。)を監督職員から指示された場合は、 

これに応じるものとする。 

 

(6) 工事に関する協議、指示、報告(履行状況含む)、段階検査等、工事打合せ簿により行うものとす 

る。 

(7) 本工事で使用されるﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄについては、別記「ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ特記仕様書」を

適用しており、設計図書に準ずることとする。 

 

15．その他 
(1) 本仕様書に定めのない事項又は、本工事の施工にあたり疑義が生じた場合は、必要に応

じ監督職員と協議のうえ決定するものとする。 

(2) 東日本大震災の復旧・復興に伴う積算等の特例事項の適用ついては、別紙１及び別紙２

のとおりとする。 

 



レディミクストコンクリート特記仕様書 

 

１ 適用範囲 
この仕様書は、本工事に使用するレディミクストコンクリートの配合を決定するに当っての必要

な事項を定めたものであり、この仕様書に記載されない事項については、監督職員と協議するものと

する。 

 

２ 配合 
使用するレディミクストコンクリートは、次の条件を全て満足する配合のものを選定し、使用に先

立ち材料及び配合について監督職員に報告しなければならない。 

 

区

分 
構造物の種類 

呼び強度 

(N/mm2) 

スランプ 

(cm) 

粗骨材の

最大寸法

(cm) 

最大水セ

メント比

(％) 

最小 

セメント量 

(kg/m3) 

セメン

ト種類 

鉄

筋 

ｹｰｿﾝ、ｾﾙﾗｰ、Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ

等の鉄筋構造物 

桟橋上部工 

２４ ８ ２５ ５０  N 

係船岸上部工 ２４ ８ ２５ ６０  N 

無

筋 

直立消波ブロック ２４ ８ ４０ ６０  N 

船揚場斜路 

水叩き舗装 
１８ ５ ４０ ６０  N 

本体ﾌﾞﾛｯｸ 

船揚場張り方塊 

異型ﾌﾞﾛｯｸ（35ｔ未満） 

根固方塊 

ｹｰｿﾝの蓋ｺﾝｸﾘｰﾄ 

防波堤上部工、護岸 

１８ ８ ４０ ６５  N 

異型ﾌﾞﾛｯｸ（35ｔ以上） ２１ ８ ４０ ６５  N 

係船岸上部工 

防潮堤 
１８ ８ ４０ ６０  N 

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ ３０ １５ ４０ ５０ ３７０ N 

漁

礁 

鉄筋コンクリート製魚礁 

（ＡＴ魚礁・十字礁） 
２４ ８ ２５ ６５  N 

鉄筋コンクリート製魚礁 

（その他） 
２１ ８ ２５ ６５  N 

注）１ セメントの種類は、普通ポルトランドセメント(N)とする。 

  ２ 空気量は、４.５％とする。  

     ３ 打設時の生コン温度は、暑中コンクリートは 35℃以下、寒中コンクリートは 5～20℃と 

する。      

  ４ 直立消波ブロックの呼び強度は、メーカー指定がある場合はそれによる。 

  ５ 粗骨材最大寸法は、JISA5308 による最大寸法の規定である。（最大寸法 25mm の場合、 

25 ㎜、20 ㎜のいずれも使用可能） 

 

 

 



施 工 条 件 明 示 

項 目 条 件 明 示 の 有 無 明 示 事 項 

工程関係 1.関連する別途発注工事       （有・無） ア.工事名又は工種（      ） 
イ.工事の開始予定又は完了予定 （      ） 

2.工事の制限            （有・無） ア.施工時期・時間制限    （        ） 
イ.施工方法の制限       （        ） 

3.関係機関等との協議        （有・無） ア.協議成立見込時期      （        ） 

4.関係機関等との協議による条件   （有・無） ア.当該条件          （        ） 

5.余裕工期             （有・無） ア.工事着手時期        （        ） 

6.地下埋設物等の事前調査      （有・無） ア.調査期間          （        ） 
イ.移設予定期間        （        ） 

7.その他  

用地関係 1.用地補償の未処理         （有・無） ア.未処理区間         （        ） 
イ.処理見込期間        （        ） 

2.ブロック.ケーソン等製作ヤードの指定 
（有・無） 

ア.場所            （        ） 
イ.荷重条件          （        ） 
ウ.期間            （        ） 
エ.有償・無償の別       （        ） 
オ.その他           （        ） 

3.その他  

公害対策関係 1.公害防止（水質・騒音・振動等）のための 
施工制限             （有・無） 

ア.制限の種類（水質・騒音・振動・その他（  ） ） 
イ.施工方法          （        ） 
ウ.施工機械施設        （        ） 
エ.作業条件          （        ） 

2.公害調査             （有・無） ア.調査方法          （        ） 
イ.調査内容          （        ） 
ウ.調査範囲          （        ） 

3.その他  

安全対策関係 1.交通安全施設.保安設備等の指定   （有・無） ア.種類            （        ） 
イ.条件            （        ） 
ウ.その他           （        ） 

2.鉄道.電気.水道.ガス.海底ケーブル等の 
近接制限              （有・無） 

ア.施工方法制限        （        ） 
イ.作業時間制限        （        ） 
ウ.その他           （        ） 

3.落石.雪崩.土砂崩落等に対する防護施設 
（有・無） 

ア.種類            （        ） 
イ.その他           （        ） 

4.発破作業等の制限         （有・無） ア.保安設備          （        ） 
イ.作業時間制限        （        ） 
ウ.その他           （        ） 

5.監視船の配置           （有・無） ア.配置期間          （        ） 
イ.配置隻数          （        ） 

6.潜水病対策設備の仮置       （有・無） ア.設備の種類         （        ） 
イ.設置期間          （        ） 
ウ.その他           （        ） 

7.水雷保険の付保          （有・無） ア.保険の内容         （        ） 
イ.その他           （        ） 

8.その他  

工事用道路関係及び 
船舶経路関係 

1.一般道路の使用制限        （有・無） ア.搬入経路の指定       （        ） 
イ.使用期間・時間       （        ） 
ウ.搬入路の使用中・後の処理  （        ） 
エ.その他           （        ） 

2.一般道路の占用          （有・無） ア.占用の種類（前面・片側・その他（     ） ） 
イ.時間制限          （        ） 
ウ.その他           （        ） 

3.仮設道路の設置          （有・無） ア.仮設道路の構造       （        ） 
イ.維持・補修の内容      （        ） 
ウ.安全施設の種類       （        ） 
エ.工事終了の処置       （        ） 
オ.その他           （        ） 

4.作業船の移動制限         （有・無） ア.移動経路の制限       （        ） 
イ.移動時間の指定       （        ） 
ウ.その他           （        ） 

5.その他  

 

 



項 目 条 件 明 示 の 有 無 明 示 事 項 

仮設備関係 1.仮設構造物の転用・兼用      （有・無） ア.仮設の種類         （      ） 
イ.日数            （      ） 
ウ.条件            （      ） 

2.仮設備の構造・設計条件・施工方法 
の指定及び管理方法        （有・無） 

ア.構造・設計条件       （      ） 
イ.施工方法          （      ） 
ウ.管理方法          （      ） 

3.仮設備の使用条件・制限      （有・無） ア.条件・制限の内容      （      ） 

4.その他  

残土・産業廃棄物 
関係 

1.残土受入地の指定         （有・無） ア.場所・距離         （      ） 
イ.処分条件          （      ） 
ウ.その他           （      ） 

2.採取盛土の指定          （有・無） ア.場所・距離         （      ） 
イ.採取条件          （      ） 
ウ.処理方法の制限内容     （      ） 
エ.その他           （      ） 

3.産業廃棄物の処理条件       （有・無） ア.廃棄物の種類        （       ） 
イ.処分場所・距離       （       ） 
ウ.受入条件          （      ） 
エ.処理方法の制限内容     （      ） 
オ.その他           （      ） 

4.その他  

工事支障物件等 1.占用支障物件           （有・無） ア.電気 イ.電話 ウ.水道 エ.ガス オ.その他 
カ.移設・撤去・防護等の内容  （      ）   

2.新設占用物件と重複        （有・無） ア.電気 イ.電話 ウ.水道 エ.ガス オ.その他 

3.その他  

排水工（濁水処理 
を含む）関係 

1.濁水・湧水等処理の特別対策    （有・無） ア.対策内容          （      ） 

2.ポンプ浚渫等処理の特別対策    （有・無） ア.処理条件          （      ） 

3.汚濁防止対策           （有・無） ア.防止設備等の内容     （       ） 

4.その他              （有・無）  

薬液注入関係 1.薬液注入工事           （有・無） ア.工法区分          （      ） 
イ.材料種類          （      ） 
ウ.施工範囲          （      ） 
エ.削孔数量及び注入工     （      ） 
オ.その他 

その他 1.工事用資機材等の保管・運搬方法等の指定 
                  （有・無） 

ア.場所            （      ） 
イ.内容            （      ） 
ウ.期間            （      ） 

2.工事現場発生材          （有・無） ア.品名            （      ） 
イ.数量            （      ） 
ウ.現場内での使用の有無    （      ） 
エ.納入場所          （      ） 

3.支給材料・貸与品         （有・無） ア.品名・数量         （      ） 
イ.規格・性能         （      ） 
ウ.引渡場所          （      ） 
エ.引渡時期          （      ） 

4.工事用電力等の指定        （有・無） ア.内容            （      ） 

5.地質条件が施工方法等に影響を及ぼす（有・無） ア.内容            （      ） 

6.使用材料に指定メーカー・産地指定 （有・無） ア.内容            （      ） 

7.その他条件明示すべき事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



1 施工箇所が点在する工事の間接費の積算について

・

・

2 労働者確保に要する間接費の実績変更について

・

・

・

・

・

・

・

額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計

づき追加費用を計上している。

詳細については、「労働者確保に要する間接費の実績変更の運用基準」のとおりであり、

置及び指名停止等の措置を行う場合がある。

　①営繕費：労働者の輸送に関する費用、宿泊費、借上費

ち、証明書類において確認された費用から、積算基準により算出した共通仮設費率分及

　発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措

については、「間接費の実績変更」の対象としない。

　受注者は、労働者確保に要する間接費の実績変更（以下「間接費の実績変更」という。

）を請求する場合は、実績報告書（様式１）及び実績変更対象費に実際に支払った全て

するものとする。

　受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用

以下のホームページを参考とすること。

び現場管理費に含まれる実績変更対象費分（以下、「実績変更対象費（率式）」という。

　発注者は、「間接の実績変更」をする場合は、実績変更対象費に実際支払った額のう

）を差し引いた費用を、積算基準により算出した共通仮設費及び現場管理費に加算し、

共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す

積算基準により算出した実績変更対象費では適正な工事の実施が困難になった場合は、

【別紙１】　東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等について

対象　無対象　有

対象　無

積算と施工実態に乖離が考えられるため、『                  』ごとに共通仮設費及

対象　有

　本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準

び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法の試行工事」である。

　本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金

した金額とする。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正（大都市、施工地域等）

については、対象地区毎に設定する。

受注者の支出実績を踏まえて契約変更することが出来るものとする。

ただし、不足する労働者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、「

「労働者の輸送に要する費用」及び「募集及び解散に要する費用」について、以下に基

2月7日）

http://www.pref.iwate.jp/suisan/kibanseibi/osirase/021940.html

　なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督職員と協議のうえ決定

職員と協議するものとする。

　受注者は、「間接費の実績変更」に係る契約変更について疑義が生じた場合は、監督

《岩手県トップページ⇒産業・雇用⇒水産業⇒漁港等の基盤整備⇒お知らせ⇒

精算変更時の設計額を算出するものとする。

「労働者確保に要する間接費の実績変更の運用基準」の改定について》

いう。)を監督職員に提出し、「間接費の実績変更」の内容について協議するものとする。

　当該工事は、漁港漁場関係工事積算基準に基づき算出した「現場労働者に係る宿泊費」、

「東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について」（平成26年

費用（以下「実績変更対象費」という。）について、契約締結後、漁港漁場関係工事標準

の証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などを

　②労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
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3 遠隔地からの資材調達に要する輸送費について

・

1

2

3

4

・

(2)平成24年8月27日以降に当初契約を締結する工事若しくは平成24年8月26日時点で契

(1)災害復旧工事を含む漁港漁場関係事業釜石市営建設工事（建築工事を除く）であること。

対象工事

計上することについて、必要な事項を定めるものである。

　③　当該製造・生産工場又は輸送基地を選定した理由

　④　その他発注者が必要と認めた事項

　の結果を「工事打合簿」（様式-43号）に記載し、遅滞なく発注者に回答するものとする。

するため、遠隔地から資材を調達せざるを得ない場合、それに要する輸送費を契約変更で

が生じる恐れがあり、受注者が不足する資材を工事施工場所のある地区（「土木関係設計単価表」

の地区単価において区分された地区をいう。）以外（以下「遠隔地」という。)から

調達せざるを得ないことが想定される。そこで、本工事において、受注者が資材を安定的に確保

対象　無

　東日本大震災津波等に伴う復旧・復興工事が本格化するなか、特定の資材の供給不足

対象　有

　と協議し承諾を得た場合に限り、別に定める期日までに通知できるものとする。

　約中の工事であること。

これに応じなければならい。

　①　遠隔地から輸送する資材の名称・規格及び製造地区、輸送基地の名称

「工事打合簿」という。）により、発注者に通知するものとする。

　②　遠隔地から資材を調達せざるを得ない理由

対象資材

運用の対象となる資材は、生コンクリート、石材（砕石、捨石、被覆石等）、仮設材

輸送費に係る契約変更を請求する意思の通知

　なお、記載事項に関する説明資料等の提出を発注者から求められた場合には、

(2)受注者は、何らかの理由で(1)に規定する期日までに通知が困難な場合は、発注者

(1)受注者は、遠隔地からの資材調達に要する輸送費（以下「輸送費」という。）に係

事項を記載した共通仕様書（Ⅲ）（岩手県県土整備部）様式-43「工事打合簿」（以下

輸送費に係る契約変更の請求

(1)受注者は、輸送費に係る契約変更を請求する場合は、工事工期終期の２ヶ月前まで

　に「主要資材差額算出調書(コンクリート用)」(様式1)、「主要資材差額算出調書(

　石材用)」(様式2)、「主要資材差額算出調書(仮設材用)」(様式3)及び使用証明資料

　状、使用(納品)日及び使用(納品)数量等が記載されていなければならない。

http://www.pref.iwate.jp/suisan/kibanseibi/osirase/020240.html

　使用証明資料(納品書等)は原本とし、受注者名、納品者名、使用資材名、規格・形

詳細については、｢遠隔地からの資材調達に要する輸送費についての運用基準｣のとお

　(納品書等)を添付した「工事打合簿」により、発注者に請求するものとする。なお、

　発注者と協議し承諾を得た場合に限り請求できるものとする。

　の金額は記載しないものとする。

(2)運用が施行された時点で工事工期終期の２ヶ月前を経過している場合は、受注者は

(3)発注者は、(1)に規定する請求があったときは、その内容の確認・検討を行い、そ

《岩手県トップページ⇒産業・雇用⇒水産業⇒漁港等の基盤整備⇒お知らせ⇒

りであり、以下のホームページを参考とすること。

　の結果を「工事打合簿」に記載し、受注者に回答するものとする。ただし、輸送費

遠隔地からの資材調達に要する輸送費についての運用基準の改正について》

とする。

る契約変更を請求する場合は、工事施工場所に対象資材を搬入する７日前までに次の

(3)発注者は、(1)に規定する通知があったときは、その内容の確認・検討を行い、そ
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　輸送費に係る契約変更の請求請求があっても、次のいずれかに該当する工事は、運用

イド」）、第8項（いわゆる「インフレスライド」）の規定に基づく請負代金額の変更

　② 工事期間終期の会計年度　　　工事工期終期の２ヶ月前まで

　③ ①、②以外の会計年度　　　　各会計年度末の２ヶ月前まで

書類の事前提出

(1)受注者は、輸送費に係る契約変更を請求する前に発注者から４(1)に規定する添付

　は、請求に先立ち、請求時期等について発注者と協議しなければならない。

　① 当初契約を締結した会計年度　会計年度末の２ヶ月前まで

(4)債務負担工事及び繰越工事において、輸送費に係る契約変更を請求できる回数は、

　各会計年度において１回を限度とし、その時期は次のとおりとする。なお、受注者

　書類の提出を求められた場合は、これに応じなければならない。

(2)(1)の場合、使用証明資料（納品書等）は、原本の写しを提出するものとする。

全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの併用

輸送費に係る契約変更を請求した場合においても、釜石市市営建設工事請負契約書別

記第21条第1項から第5項（いわゆる「全体スライド」）、第6項（いわゆる「単品スラ

注意事項

(1)輸送費を請求する対象資材の規格は、当初契約締結時の規格とする。ただし、発注

　者との協議により、契約変更時点において規格の変更が承諾されている対象資材につ

　いては、承諾後の規格で請求できるものとする。

を請求することができる。

　に通知していない工事。

(1)受注者が、輸送費に係る契約変更を請求する意思があることを、書面により発注者

(2)使用証明資料（納品書等）において必要事項が確認できない、又は写しを提出した

　場合等、遠隔地から工事施工場所に対象資材を納入したことを証明する資料として適

　切でないと発注者が判断した場合は、契約変更の対象としない。

対象外工事

(2)その他発注者が対象外と認めた工事。

の対象外とする。



4 工事請負契約締結後における単価適用年月変更について

・

1

2

3

4

5

6

7

8

工事請負契約締結後における単価適用年月変更について（運用拡大）》

詳細については、「工事請負契約締結後における単価適用年月変更の運用基準」のと

　設計単価資料については、市場の動向に応じ毎月改定していることから、単価適用

格に差が生じている可能性がある。そこで、本工事おいて、当初契約締結後に単価適

　受注者は本運用に基づく単価適用年月の変更を請求する場合は、当初契約締結日か

ら14日以内に指定の様式により発注者に請求するものとする。ただし、何らかの理由

により前段に指定した期間内に請求が困難な場合は、発注者と協議し承諾を得た場合

用年月を変更し、設計単価を変更する場合について、必要事項を定めることとする。

変更対象資材等

　当初契約締結後に単価適用年月を変更し設計単価を変更するものは、資材単価、労

対象工事

(1)釜石市市営建設工事であること。

本運用に基づく請求

対象　有 対象　無

基準日

　基準日は当初契約締結日とする。

　東日本大震災津波に伴う復旧・復興工事が本格化するなか、特定の資材の価格が短

期間に高騰し、積算時点で設定している設計単価と工事請負契約締結時点での資材価

(2)平成24年8月1日以降に当初契約を締結する工事であること。

務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。

に限り請求できるものとする。

　事費が全体工事費に占める割合が大きい場合は、別途考慮することができるものと

全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの併用

　単価適用年月の変更を請求した場合においても、釜石市市営建設工事請負契約書別

(3)設計単価の変更に伴う契約変更（第1回）は、原則として単価適用年月の変更のみ

　とし、契約数量、契約図面及仕様書等は変更しないものとする。

(2)その他発注者が適用除外と認めた工事。

記第21条第1項から第5項（いわゆる「全体スライド」）、第6項（いわゆる「単品ス

ライド」）、第8項（いわゆる「インフレスライド」）の規定に基づく請負代金額の

　次に該当する工事は、適用除外工事とする。

(1)請求日時点で出来高が発生している工事

変更を請求することができる。

適用除外工事

http://www.pref.iwate.jp/suisan/kibanseibi/osirase/014890.html

適用単価の変更

(1)受注者から単価適用年月の変更の請求があった場合は、発注者は、基準日時点で

　の設計単価に変更するものとする。

(2)工事毎に見積及び特別調査等（以下「見積資材等」という。）により設定してい

年月の変更を請求し設計変更を変更した場合、契約変更（第１回）後の請負代金額が

　る設計単価については、変更の対象としないものとする。ただし、見積資材等の工

注意事項

《岩手県トップページ⇒産業・雇用⇒水産業⇒漁港等の基盤整備⇒お知らせ⇒

減額になる場合がある。

　する。

おりであり、以下のホームページを参考とすること。
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・
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　当該工事受注者へ「試行要領」の対象工事である旨を、共通仕様書(Ⅲ)（岩手県県土

対象となる工事は、次の事項を全て満たす工事とする。

(1)釜石市水産課が所管する市営建設工事において、平成25年8月19日以降工事請負契約を締結

した工事であること。

試行要領」という。）のとおり。

東日本大震災の復旧・復興事業における労働者宿舎設置に関する試行要
領について

　東日本大震災の復旧・復興工事の本格化に伴う宿泊需要の急増や宿泊施設の被災等に

より、沿岸地域では、労働者の宿泊施設を近隣で確保できない状況が生じている。

　このような地域では、復旧・復興工事の円滑な施工体制の確保のため、工事に従事す

る労働者の宿舎を設置せざるを得ないことから、釜石市では当面の間、下記のとおり施

行することとしたものである。

対象工事

対象　有 対象　無

なお、「試行要領」は岩手県のホームページから入手できる。入手が困難な場合は、発

その他

(1)受注者の責めによる工事工程等の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用

※「試行要領」における「県土整備部」を「釜石市」、「県営建設工事」を「市営建設

工事」、「沿岸広域振興局管内及び県北広域振興局本局管内」を「釜石市内」として適

用する。

http://www.pref.iwate.jp/suisan/kibanseibi/osirase/014892.html

当該工事受注者への周知及び協議

については、設計変更の対象としない。

整備部平成24年4月1日以降適用）様式-43「工事打合せ簿」にて通知し、労働者宿舎建設

について協議する。

注者に申し出ること。

(2)受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名

停止等の措置を行う場合がある。

労働者宿舎建設対象等

「東日本大震災の復旧・復興事業における労働者宿舎設置に関する試行要領」（以下「

　港湾浚渫工事

　［対象工種］

　　河川工事、河川・道路構造物工事、海岸工事、道路改良工事、鋼橋架設工事、PC橋

　工事、舗装工事、砂防・地すべり等工事、公園工事、電線共同溝工事、情報ボックス

　工事、道路維持工事、河川維持工事、共同溝等工事、下水道工事、港湾構造物工事、

(2)発注者が工事規模及び工事箇所近隣の宿泊施設などの状況を考慮した上で選定する

工事であること。

(3)下記に示す工種の工事であること。
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7 現場代理人の兼務

・

・

・

・

(3)

(4)

《岩手県電子入札システムホームページ⇒東日本大震災特例等⇒現場代理人の兼務》

県北広域振興局本局久慈市　普代村　洋野町　野田村

二戸地区 二戸市　軽米町　九戸村　一戸町

(1)

(2)

振興局等地区 所　管　区　域（市町村）

盛岡広域振興局
盛岡市　八幡平市　雫石町　葛巻町　岩手町　滝
沢市
紫波町　矢巾町

人を兼務できるものとする。

(1)

(2)

一関市　平泉町

沿岸広域振興局本局釜石市　大槌町

宮古地区 宮古市　山田町　岩泉町　田野畑村

大船渡地区

現場代理人は一方の工事に偏ることなく、適切に工事現場の運営、取締りを行うこと。

大船渡市　陸前高田市　住田町

一関地区

県南広域振興局本局奥州市　金ヶ崎町

た内容とすること。

http://www2.pref.iwate.jp/~hp0103/nyusatu/EC/higasinihondaisinsai/daisinsai.html

中に工事現場を離れる場合は、連絡員を工事現場に常駐させ発注者との連絡に支障を

生じさせないこと。

受注者は施工契約書の作成に当たっては、「現場代理人の兼務届」の内容を緊急時連絡

受注者は現場代理人を兼務させようとする場合は、「現場代理人の兼務届」に兼務させ

系統図等に反映させるほか、その他の項目についても他の工事と兼務することを考慮し

対象　有 対象　無

受注者は現場代理人を兼務させる各々の工事の連絡員を定め、現場代理人が作業期間

花巻地区 花巻市　遠野市

北上地区 北上市　西和賀町

兼務できるのは、2件の工事場所が同一の振興局等の範囲内にある場合に限る。

をもって契約した場合は、他の工事との兼務は認めないものとする。

本工事は、東日本大震災津波に伴う現場代理人の兼務に関する取扱い（平成23年10月

なお、本工事が低入札価格調査制度の調査基準価格（制度適用価格）に満たない価格

28日付け総務第177号。以下「兼務に関する取扱い」という。）１に基づく現場代理人

兼務対象工事であり、工事請負契約書別記第10条第3項に基づき現場代理人について

ようとする他方の工事の位置図、工程表を添付し発注者に提出すること。

兼務の条件

手続き

工事現場における常駐を要しないものとする。

兼務できる工事

兼務に関する取扱い１に規定する工事について、本工事を含む2件の工事で現場代理
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1

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

日目

【別紙２】施策関係

余裕期間の設定について

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確
保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。

本工事の余裕期間及び実工期の始期日(工事開始日)は以下のとおりとする。

対象　有対象　無

工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材の確保が図られる場合等は、受発
注者協議により、工事開始日を変更することができるものとする。

その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、以下を参考とする。
http://www.pref.iwate.jp//kensetsu/nyuusatsu/sekkei/052129.html

 《岩手県トップページ⇒県土づくり⇒建設業⇒入札手続⇒設計・積算・入札⇒「余裕期間」設定
について」》

工事請負契約書別記第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知につい
ては、工事開始日までに通知するものとする。

工事請負契約書別記第16条第２項の規定に基づく、工事用地の管理は、工事開始日の前
日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の搬入や仮設物の設置等
を行わせてはならないものとする。

余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。また、現
場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工
事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うも
のとする。

工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後
の工事開始日含む。)後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録申請するもの
とする。
工事請負契約書別記第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記
載するものとする。

工事請負契約書別記第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものと
し、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。

余裕期間：契約書に定める工期の始期日から 日間 ※いずれも工期の始
期日を含めて数えた
日数とする。工事開始日：契約書に定める工期の始期日から
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2 １日未満で完了する小規模作業の積算について

(1)

・

・

・

・

・

※

対象　有対象　無

「１日未満で完了する作業の積算」（※）（以下、「１日未満積算基準」と

言う。）は、変更積算のみに適用する。

受注者は、施工パッケージ型積算基準（※）と乖離があった場合に、１日未

満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。

同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで１日作業となる場合には、

１日未満積算基準は適用しない。

受注者は、協議に当たって、１日未満積算基準に該当することを示す書面そ

の他協議に必要となる根拠資料（日報、実際の費用が分かる資料等）を監督

職員に提出すること。実際の費用が分かる資料（見積書、契約書、請求書等）

により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、１日

未満積算基準は適用しない。

人工積算を前提としている契約の場合、「時間的制約を受ける公共土木工事

の積算」（※）を適用して積算する場合等、１日未満積算基準以外の方法に

よることが適当と判断される場合には、１日未満積算基準を適用しない。

施工箇所が点在する工事の積算方法を適用している場合は、１日未満積算基

準「３．判定方法（３）判定に使用する作業量の考え方」（※）により、別

箇所として扱う。

それぞれについては土木工事標準積算基準書を参照してください。

http://www.pref.iwate.jp/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/058955.html

《岩手県トップページ⇒県土づくり⇒建設業⇒建設技術関連⇒設計・積算・入札

⇒平成29年度土木工事標準積算基準書（公表用）》
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※　提出部数が2部の書類は、工事打合簿で提出　（1部返却）

下請契約締結後、7日以
内

1部

1部

検査時及び必要の都度 1部

共通仕様書等　補足資料

提出
区分

建設業退職金共済証紙
購入状況報告書

契約締結後1ヶ月以内

提出期日

契約書第10条

1部

1部

別途指示 1部 発注者の指示があった場合

工程表 契約締結後7日以内 1部

契約書第3条

契約書第3条

1部

品質証明の対象工事と明示された
場合

「写真管理基準」

着工前の場合、施工計画書の中で
記載しても可

実施した場合に提出

着工前及び必要の都度 2部

共通仕様書等に基づき提出しなければならない書類のうち、主なものは以下のとおりであり、提出区分の欄が、

「　　」となっているものは、本工事に伴い提出しなければならない書類である。

なお、書類の様式は、共通仕様書等で定める様式による。

備　　考

計画書は施工計画書に添付
実施書は完了後、速やかに

名　　称

請負代金内訳書

1部

検査時及び必要の都度

2部

2部

2部

1部

検査時及び必要の都度

2部

下請調書

共仕第3編3－1－1－8

1部

1部

品質証明書類

出来形数量

事故報告書 事故発生時

確認・立会願 検査時及び必要の都度

工事写真

高度技術・創意工夫・社会性等に
関する実施状況

施工管理図表

安全訓練等の実施状況

火薬使用計画書

工事使用材料の品質証
明資料

検査時及び必要の都度 1部

着工前及び必要の都度

必要の都度

工事用道路に関する計
画書

「土木工事数量算出要領（案）」
及び「設計図書」

「土木工事施工管理基準及び規格
値」

検査時及び必要の都度

検査時及び必要の都度

完成時まで

上記と同じ施工体系図

再生資源利用計画書
（実施書）

契約締結後14日以内 2部

再生資源利用促進計画
書（実施書）

共仕第1編1－1－1－10

2部

施工体制台帳

段階確認書（確認後の
もの）

2部

各工事
毎２部

各工事
毎２部

2部

下請契約締結後、速や
かに

計画書は施工計画書に添付
実施書は完了後、速やかに

共仕第3編3－1－1－6

共仕第1編1－1－1－182部契約締結後14日以内

1部

1部 請負金額1,000万円以上

共仕第1編1－1－1－4

契約書附属条件
第2条

2部

1部

2部

建設労災補償共済制度
加入状況報告書

契約締結後5日以内

請負者との直接的な雇用関係を確
認できる書類を添付すること

着工届 工事着手時 1部

現場代理人等通知書 工事着手前 1部

施工計画書
工事施工前及び必要の
都度

完成届 工事完成時

引渡書 検査合格後

共仕第1編1－1－1－5

契約書第31条

2部

契約書第31条

CORINS工事カルテ受領
書

契約締結後10日以内 提出は「写し」　

1部

2部

2部

2部

仕様書等条項
合冊工事

2部

1部

1部

共仕第2編1-2

共仕第1編1－1－1－32

共仕第1編1－1－1－29

共仕第1編1－1－1－27

共仕第3編3－1－1－7

共仕第3編3－1－1－6

共仕第1編1－1－1－23

共仕第3編3－1－1－16

共仕第1編1－1－1－26

共仕第3編3－1－1－9

共仕第1編1－1－1－18

共仕第1編1－1－1－10

単独工事

各工事
毎１部

各工事
毎１部

各工事
毎１部

各工事
毎１部

2部

1部

1部

1部

1部

1部

2部

1部

1部1部


